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1. INTRODUCCIÓN 

La Memoria Anual de Gestión y Resultados de la Contratación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 

correspondiente al año 2025 se ha elaborado de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno en 

fecha 30 de julio de 2018. 

El año 2025 ha sido un ejercicio decisivo para la consolidación de un modelo de contratación pública centrado 

en las personas, la transparencia y la innovación. Desde Ribalicita hemos continuado impulsando una forma de 

trabajar que combina rigor técnico, acompañamiento a las unidades gestoras y una clara vocación de servicio 

público. La contratación se ha reafirmado como un instrumento estratégico capaz de generar valor, mejorar 

procesos y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la administración. 

 

Este año ha estado marcado por un avance especialmente significativo: la profesionalización del ecosistema de 

la contratación pública, no solo dentro del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, sino también hacia fuera. El 

equipo de Ribalicita impartió por segunda vez en la Diputación de Valencia un curso especializado en sistemas 

dinámicos de adquisición, convirtiéndose en un referente para otros ayuntamientos que buscan modernizar sus 

procesos y adoptar modelos más eficientes y transparentes. Esta acción formativa ha situado al municipio como 

un actor líder en la difusión de buenas prácticas y en la construcción de capacidades en el ámbito local. 
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Asimismo, volvimos a participar en el Congreso de Contratación Pública de Valencia, consolidando nuestra 

presencia en los espacios de debate y reflexión más relevantes del sector. Esta participación no solo refuerza 

nuestra visibilidad técnica, sino que nos permite incorporar tendencias, metodologías y enfoques innovadores 

que enriquecen nuestro trabajo diario. 

 

 

 

En paralelo, Riba-roja ha asumido un papel protagonista en la Red Innpulso, liderando un grupo de trabajo de 

Compra Pública de Innovación (CPI). Este liderazgo ha permitido compartir experiencias, diseñar estrategias 

comunes y posicionar la CPI como una herramienta clave para impulsar soluciones innovadoras que respondan 

a los retos reales del municipio y del conjunto de la administración local. 



 

 5 

 

 

El 2025 ha sido, en definitiva, un año de madurez, apertura y proyección externa, en el que la contratación 

pública ha demostrado su capacidad para transformar, conectar y anticipar. Esta memoria recoge los avances 

logrados, los aprendizajes obtenidos y los retos que nos proponemos para seguir construyendo un modelo de 

contratación pública moderno, accesible y generador de valor público. 
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2. ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL 
EJERCICIO DE 2025. 
Durante el ejercicio 2025, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria adjudicó un total de 91 contratos con un 

importe agregado adjudicado de 21.198.764,56 € sobre un presupuesto base de licitación (PBL) de 

23.170.639,70 €, lo que representa una baja media del 8,51%. De estos 91 contratos, 9 correspondían al Plan 

Anual de Contratación (PAC) de 2024, con adjudicación diferida al ejercicio 2025 o se refieren a contratos de 

emergencia arrastrados por la necesidad evidenciada por la DANA de 2024, y 82 pertenecen al PAC 2025. 

La lectura de la baja media global en 2025 exige diferenciar el efecto del contrato de recogida de residuos sólidos 

urbanos (RSU), cuyo volumen económico es muy superior al resto de expedientes y tiende a aplanar los 

indicadores agregados. Incluyendo el RSU, el conjunto de la contratación, como hemos dicho, alcanza una baja 

media de entorno al 8,5 % sobre el presupuesto de licitación, con un ahorro acumulado cercano a los 2 millones 

de euros. Si se excluye este contrato, los restantes expedientes suman un PBL de 6.710.242,08 € y un importe 

de adjudicación de 5.395.167,52 €, lo que supone un ahorro de 1.315.074,56 € y eleva la baja media hasta el 

19,60 %. 

Esta doble perspectiva pone de manifiesto que, más allá del gran contrato estructural de RSU, la contratación 

ordinaria del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria presenta niveles de concurrencia y eficiencia económica muy 

elevados, con bajas cercanas al 20 % que reflejan una configuración adecuada de los pliegos y una respuesta 

competitiva sólida por parte del mercado 

El Plan Anual de Contratación 2025 preveía la tramitación de 190 contratos. A la fecha de cierre del presente 

análisis, el estado de ejecución refleja que 100 contratos permanecen sin iniciar (52,6% del plan), 82 han sido 

adjudicados (43,2%), 1 ha quedado desierto, 1 ha sido objeto de desistimiento, y 6 se encuentran en distintas 

fases de tramitación activa. 

La actividad contractual de 2025 ha estado marcada de forma determinante por dos elementos excepcionales: 

la adjudicación del contrato de servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) por importe de 

15.803.597,04 €, que por sí solo representa el 74% del gasto total; y la gestión de la respuesta al temporal DANA 

del 29 de octubre de 2024, que generó 16 contratos de emergencia y recuperación adicionales por un importe 

total de 865.031,25 €. 

A continuación pasamos a realizar un análisis exhaustivo de la situación de los contratos. 
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A. Volumen Global de Contratación en 2025 

Indicador Valor 

Total contratos adjudicados en 2025 91 

— De los cuales, pertenecientes al PAC 2024 9 (9,89%) 

— De los cuales, pertenecientes al PAC 2025 82 (90,11%) 

Presupuesto base de licitación total 23.170.639,70 € 

Importe total adjudicado 21.198.764,56 € 

Baja media sobre PBL 8,51% 

 

En términos económicos, los contratos del PAC 2024 adjudicados en 2025 suponen 896.166,28 € (4,2% del 

importe total), mientras que los del PAC 2025 alcanzan 20.302.598,28 € (95,8%). 

 

B. Bajas sobre Presupuesto Base de Licitación 
La baja media global de las ofertas en los contratos adjudicados durante el ejercicio se sitúa en torno al 8,51% 

si tenemos en cuenta RSU o 19,60% si no lo tenemos en cuenta, lo que supone una reducción significativa del 

importe de licitación (PBL) respecto al importe finalmente adjudicado en el conjunto del PAC. Este porcentaje 

refleja un nivel de competencia razonable en la mayoría de los procedimientos, especialmente en los abiertos y 

abiertos simplificados, donde se concentran los contratos de mayor cuantía y, en consecuencia, el grueso del 

ahorro conseguido para las arcas municipales. 

Desde una perspectiva agregada, la baja global presenta un comportamiento heterogéneo por tipos de contrato 

y procedimientos: mientras los contratos menores muestran márgenes de baja muy reducidos, prácticamente 
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residuales, los contratos tramitados mediante procedimientos abiertos o basados en sistemas dinámicos de 

adquisición alcanzan porcentajes de baja sensiblemente superiores, que empujan al alza la media global. Esta 

configuración indica que el Ayuntamiento está aprovechando la concurrencia allí donde el mercado responde 

con varias ofertas, al tiempo que mantiene una utilización del contrato menor, más asociado a importes 

moderados y necesidades inmediatas en las que la capacidad de mejora sobre el precio de partida es limitada. 

 

C. Estado de Ejecución del PAC 2025 

 

 

El Plan Anual de Contratación 2025 contemplaba la tramitación de 190 contratos. La distribución por estado de 

tramitación es la siguiente: 

Estado Nº contratos % sobre PAC 2025 

No iniciados 100 52,6% 

Adjudicados 82 43,2% 
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Estado Nº contratos % sobre PAC 2025 

En licitación 3 1,6% 

En valoración de ofertas 2 1,1% 

En trámite 1 0,5% 

Desiertos 1 0,5% 

Desistimientos 1 0,5% 

Total PAC 2025 190 100% 

 

 

En todo caso, conviene subrayar que, pese al sobredimensionamiento del PAC 2025, el área de contratación ha 

tramitado el 93,33 % de los contratos efectivamente iniciados, conduciéndolos hasta su adjudicación o, al 

menos, hasta una resolución expresa (adjudicación, desierto o desistimiento). Este dato evidencia que el cuello 

de botella no reside tanto en la tramitación técnico-jurídica como en la sobreestimación inicial del número de 

contratos que las áreas municipales son capaces de impulsar y gestionar en un ejercicio, a la vista de sus recursos 

disponibles. Desde una perspectiva de mejora continua, resulta por ello imprescindible que en la elaboración de 

futuros planes anuales de contratación se incorporen de manera efectiva las advertencias técnicas del área de 

contratación y se dimensionen los objetivos del plan de forma realista, alineándolos con la capacidad gestora de 

los servicios proponentes y del propio órgano de contratación, para evitar generar expectativas inalcanzables y 

favorecer una planificación más eficiente y cumplible. 

No obstante, hay que tener muy en cuenta que este resultado debe interpretarse en el contexto excepcional del 

ejercicio: el año 2025 ha sido un ejercicio de extraordinaria intensidad gestora, condicionado por la necesidad 

de dar respuesta urgente a los daños de la DANA del 29 de octubre de 2024. La gestión de 16 contratos de 
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emergencia y recuperación, junto con la tramitación de contratos de especial complejidad técnica y económica 

como el de RSU, ha requerido una dedicación prioritaria de los recursos administrativos del servicio de 

contratación, limitando la capacidad de iniciar los expedientes planificados con carácter ordinario. 

Los 2 procedimientos con resultado no satisfactorio (1 desierto + 1 desistimiento) representan el 1,0% del total 

del plan. El contrato desierto implica que se celebró la licitación pero ninguna oferta resultó válida o admisible 

(art. 152 LCSP); el desistimiento supone la retirada del procedimiento por la Administración antes de la 

adjudicación por causa sobrevenida que impide la continuación del expediente (art. 152 LCSP). Ambos 

expedientes, una vez cerrados con resultado negativo, pueden requerir nueva licitación si la necesidad que los 

motivó persiste. 

 

D. Distribución por Tipo de Contrato 

 

Los contratos de servicios dominan tanto en número (55,8%) como en volumen económico (86,5% del importe 

total). Esta preponderancia se explica fundamentalmente por la adjudicación del contrato de servicio público de 

recogida de RSU (expediente 136/2025), adjudicado a GARBIALDI, S.A. por importe de 15.803.597,04 € para el 

lote 1, constituyendo el contrato de mayor cuantía del ejercicio. 

Los contratos de obras, con 14 adjudicaciones y un importe de 1.572.776,24 €, reflejan la actividad de reparación 

y recuperación de infraestructuras vinculada a la DANA, así como actuaciones planificadas en vía pública, 
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instalaciones deportivas y equipamientos municipales. Los contratos de suministros —con 28 adjudicaciones y 

un importe medio de 46.202 €— responden mayoritariamente a necesidades corrientes del servicio municipal: 

energía eléctrica, gas natural, vehículos, armamento para la Policía Local y aplicaciones informáticas. 

 

Distribución por Procedimiento de Adjudicación 
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E. El Contrato Menor vs BSDA (contrato basado en un SDA) 

 

 

En el ejercicio analizado, sobre un presupuesto base de licitación (PBL) acumulado de 392.233,36 € en contratos 

menores, el importe finalmente adjudicado asciende a 382.106,05 €, lo que supone una baja del 2,50%. En 

cambio, los contratos basados en sistema dinámico de adquisición (BSDA), con un PBL de 302.022,49 €, se 

adjudican por 260.748,15 €, alcanzando una baja del 13,67%. Esta diferencia evidencia que, cuando se demanda 

concurrencia, el instrumento claramente más eficiente en términos de competitividad de precios es el BSDA, 

que multiplica por más de cinco la intensidad de la baja obtenida respecto al contrato menor. Ello obedece a 

que el sistema dinámico articula una licitación abierta y permanente (art. 223 y ss. LCSP), en la que se garantiza 

la igualdad de oportunidades entre operadores y la presentación de ofertas en condiciones de plena 

transparencia, mientras que el contrato menor —concebido para necesidades puntuales y de escasa cuantía 

(art. 118 LCSP)— se tramita, por definición, con una publicidad y concurrencia muy limitadas. Desde la 

perspectiva de la buena gestión y del principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos (art. 1 LCSP), 

los datos ponen de relieve la conveniencia de reducir el recurso al contrato menor —especialmente en ámbitos 

de gasto recurrente— y priorizar, siempre que sea posible, la agregación de la demanda mediante sistemas 

dinámicos de adquisición, que permiten compatibilizar agilidad procedimental, mayor nivel de transparencia y 
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un ahorro económico sustancial para el Ayuntamiento. En coherencia con ello, desde el área de contratación se 

recuerda de forma reiterada a las distintas áreas municipales que el contrato menor debe tener carácter 

estrictamente excepcional dentro de la contratación pública, reservándose para necesidades verdaderamente 

imprevisibles o de cuantía reducida que no admitan tramitación ordinaria. 

 

F. Impacto de la DANA: Contratos de Emergencia y Recuperación 
La DANA del 29 de octubre de 2024 generó un impacto notable y sostenido en la actividad contractual de 2025. 

Se identifican 16 contratos directamente vinculados a la respuesta y recuperación post-DANA, con un importe 

total de 865.031,25 €. 

 

Procedimiento Nº contratos Importe (€) Descripción 

Contrato menor 9 119.869,37 

Actuaciones urgentes de pequeña 

cuantía 

Emergencia 3 128.405,79 Emergencias  

Abierto  3 608.256,09 

Obras de reconstrucción de mayor 

cuantía 

BSDA 1 8.500,00 

Consultoría para solicitud ayudas 

FEDER-DANA 

Total DANA 16 865.031,25 

 

 

Los 3 contratos tramitados por emergencia (arts. 120 y 168 LCSP) respondieron a necesidades inmediatas e 

impostergables: limpieza de escombros en vía pública, obras en polígonos industriales afectados, adquisición de 
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maquinaria de emergencia y jardinería urgente. La tramitación de estos contratos es ajustada a derecho siempre 

que concurra la situación de emergencia debidamente acreditada y se haya dado cumplimiento a la obligación 

de publicación ex post en el perfil del contratante y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACE) 

en el plazo legalmente previsto. 

Las tres obras de mayor cuantía vinculadas a la DANA — reconstrucción de vallados en polígonos industriales 

(445.313,00 €, expediente 169/2025), carril ciclopeatonal/senda Molinet (217.200,00 €, expediente 56/2025) y 

cambio de pavimento del polideportivo municipal (114.211,09 €, expediente 63/2025) — se tramitaron por 

procedimiento abierto, con la correspondiente publicidad y concurrencia. 

 

G. Los diez contratos de mayor cuantía. 

Código Objeto (resumido) Adjudicatario Tipo Procedimiento Importe (€) 

136/2025 

(L1) Servicio recogida RSU GARBIALDI, S.A. Servicios Abierto 15.803.597,04 

183/2025 

Suministro energía 

eléctrica IBERDROLA CLIENTES SAU Suministros Abierto 675.327,27 

169/2025 

Obras vallados polígonos 

(DANA) 

Construcciones Rafael 

Zarzoso S.L. Obras 

Ab. 

simplificado 445.313,00 

83/2025 

Mantenimiento 

señalización vial Señalizaciones Trillo S.L. Servicios Abierto 382.500,00 

44/2024 

(L2) 

Monitoras/es comedor 

escolar 

Facility Services Levante 

S.L. Servicios Abierto 373.890,00 
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Código Objeto (resumido) Adjudicatario Tipo Procedimiento Importe (€) 

44/2024 

(L1) Servicio catering escolar 

EUREST COLECTIVIDADES 

S.L. Servicios Abierto 269.280,00 

65/2025 

Obras bloque nichos 

cementerio 

Canalizaciones y Derribos 

Safor S.L. Obras 

Ab. 

simplificado 229.328,32 

56/2025 

Obras carril ciclopeatonal 

zona norte 

NERCO 

INFRAESTRUCTURAS, S.L. Obras 

Ab. 

simplificado 217.200,00 

192/2025 

Servicio Arribabus 

(transporte urbano) UTE BAIX CORBERA Servicios Abierto 207.489,70 

69/2025 

(L1) 

Programa diversidad 

funcional intelectual 

Fund. Valenciana J.I. 

Muñoz Bastide Servicios Abierto 175.351,81 

 

H. Principales Conclusiones 
 Tasa de ejecución del PAC 2025 del 43,2%: de los 190 contratos previstos, 82 han sido adjudicados. Los 

100 contratos pendientes de inicio ponen de manifiesto que el Ayuntamiento no dispone de capacidad 

organizativa suficiente para atender, en un solo ejercicio, todas las necesidades recogidas en el Plan. 

Este dato revela un desajuste entre la planificación teórica y los recursos humanos y materiales 

realmente disponibles, pero también que el cuello de botella no se localiza en el área de contratación, 

sino en la generación y maduración de los expedientes por parte de las distintas áreas gestoras 

(definición técnica del objeto, disponibilidad de proyecto, memorias justificativas, etc.). 

 Los dos procedimientos fallidos (un expediente desierto y otro objeto de desistimiento, que 

representan un 1,0% del total del Plan) tienen un impacto cuantitativo muy reducido, pero exigen un 

análisis cualitativo individualizado. En cada caso debe valorarse si la necesidad que originó el contrato 

sigue vigente, si las condiciones económicas o técnicas inicialmente definidas eran realistas y, en su 
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caso, si conviene promover una nueva licitación en términos similares o reformular el objeto para 

adecuarlo mejor al mercado y a la capacidad presupuestaria municipal. 

 La DANA ha tenido un impacto determinante sobre la ejecución ordinaria del PAC. La gestión de la 

emergencia ha generado 16 contratos adicionales por un importe de 865.031,25 €, absorbiendo una 

parte muy relevante del tiempo y de los recursos del servicio de contratación y de las áreas técnicas. 

Esta circunstancia ha obligado a priorizar la respuesta urgente a los daños y a la restauración de 

servicios esenciales frente a la tramitación de expedientes ordinarios del Plan, lo que explica en buena 

medida la tasa de ejecución del 43,2% y el volumen de contratos aún no iniciados. 

 En este contexto cobra especial relevancia la elección del procedimiento. Los datos muestran que los 

contratos derivados de sistemas dinámicos de adquisición (SDA) y acuerdos marco ofrecen unas bajas 

medias significativamente superiores a las obtenidas mediante contrato menor, al tiempo que 

garantizan mayor concurrencia, transparencia y trazabilidad. Mientras el contrato menor presenta 

bajas muy limitadas y un riesgo estructural de concentración de proveedores, la contratación basada 

en SDA permite canalizar necesidades recurrentes con agilidad y precios más competitivos, alineándose 

mejor con los principios de eficiencia, libre competencia y uso responsable del contrato menor como 

figura excepcional. 

 La concurrencia en los procedimientos abiertos, excluido el contrato de RSU que distorsiona la realidad, 

puede calificarse de buena. La exclusión del contrato de RSU permite observar el 

comportamiento real de la concurrencia en los procedimientos abiertos del Ayuntamiento, sin el efecto 

distorsionador de un único expediente de gran volumen. Tomados solo los contratos abiertos y abiertos 

simplificados distintos del RSU, el conjunto pasa de un PBL de 5.818.033,57 € a un importe de 

adjudicación de 4.554.810,66 €, lo que supone una baja absoluta de 1.263.222,91 € y una baja media 

del 21,7 %. Este dato evidencia que, en condiciones ordinarias, la licitación abierta está generando bajas 

muy intensas, propias de un entorno de competencia efectiva, y que el valor agregado del 8,64 % 

obtenido cuando se incluye el RSU infraestima el rendimiento económico real del procedimiento 

abierto. 

Este diferencial confirma que, cuando se articulan licitaciones abiertas bien diseñadas, el Ayuntamiento 

es capaz de obtener condiciones económicas ventajosas sin sacrificar la calidad de las prestaciones. 

 Por último, la actividad vinculada a fondos europeos muestra un desempeño positivo. A lo largo de 

2025 se han adjudicado diversos contratos ligados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

(PSTD/22) y al Marco Next Generation EU, lo que acredita la capacidad del Ayuntamiento para tramitar, 

adjudicar y ejecutar proyectos financiados con fondos comunitarios dentro de los plazos y exigencias 
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marcados por las convocatorias. Ello refuerza la posición del municipio como receptor fiable de 

financiación europea y consolida un aprendizaje organizativo valioso de cara a futuras convocatorias. 

 

3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE EJERCICIOS 2024 Y 2025 

1. Introducción y nota metodológica 
El presente apartado tiene por objeto efectuar una comparativa sistemática entre la actividad contractual del 

ejercicio 2024 y la del ejercicio 2025, con el fin de identificar tendencias, cambios de comportamiento y el 

impacto de los factores extraordinarios que han condicionado ambos ejercicios. El análisis se realiza conforme a 

la metodología habitual de la Memoria Anual de Contratación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, tomando 

como base los datos publicados en el perfil del contratante (ribalicita.ribarroja.es) y los datos de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público (PLACSP). 

Los importes reflejados son sin IVA, tanto para el Presupuesto Base de Licitación (PBL) como para el Precio de 

Adjudicación (PA), en coherencia con el criterio normalizado aplicado en todas las memorias anteriores. Se 

excluyen los contratos del área de gestión patrimonial (concesiones administrativas y arrendamientos de 

bienes). 

A efectos de garantizar la comparabilidad, es imprescindible advertir que ambos ejercicios presentan factores 

distorsionadores de carácter excepcional que limitan la extrapolación directa de los datos: 

 2024: El temporal DANA del 29 de octubre de 2024 obligó a tramitar 63 contratos de emergencia, que 

representan el 56% del total de contratos adjudicados en dicho ejercicio, distorsionando completamente 

la distribución por procedimientos. 

 2025: La adjudicación del contrato de servicio público de recogida de RSU (expediente 136/2025) por 

importe de 15.803.597,04 € representa por sí solo el 74% del gasto total del ejercicio, haciendo que los 

datos económicos comparativos deban interpretarse con cautela. 

2. Indicadores Globales: Tabla Comparativa 2024-2025 
 

Indicador 2024 2025 

Nº contratos adjudicados 113 91 
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PBL total (sin IVA) 6.066.213,54 € 23.170.639,70 € 

Precio adjudicación total (sin IVA) 5.556.739,32 € 21.198.764,56 € 

Ahorro absoluto generado 509.474,22 € 1.971.875,14 € 

% Baja media sobre PBL 8,40% 8,51% 

Contratos de emergencia 63 3 

Contratos DANA 63 16 

Importe DANA 2.048.621,35 € 865.031,25 € 

 

El dato más llamativo es el incremento del 285% en el volumen económico, que no refleja un crecimiento real 

de la actividad ordinaria sino la absorción del contrato de RSU. Si se excluye este contrato del análisis, el volumen 

adjudicado en 2025 se situaría en torno a 5.562.317,62 €, prácticamente idéntico al de 2024 (5.556.739,32 €), 

lo que evidencia la continuidad estructural del nivel de contratación ordinaria del Ayuntamiento. 

Igualmente significativa es la recuperación del porcentaje de baja, que pasa del 8,40% en 2024 al 8,51% en 2025. 

Esta mejora responde al retorno a un mix procedimental más equilibrado, con mayor peso relativo de los 

procedimientos abiertos y menor protagonismo de los contratos de emergencia (que por naturaleza no generan 

competencia de precios). 

 

3. Evolución Histórica del Volumen de Contratación (2019-2025) 
La perspectiva histórica resulta imprescindible para contextualizar adecuadamente los datos de 2025. La 

siguiente tabla recoge la evolución del PBL, precio adjudicado, ahorro absoluto y porcentaje de ahorro desde el 

inicio de la serie histórica: 

 

Ejercicio PBL (sin IVA) Precio adjudicado Ahorro % Ahorro Nº contratos 

2019 5.018.410,65 € 3.697.990,65 € 1.320.420,00 € 26,31% 93 

2020 2.362.420,03 € 2.091.648,63 € 270.771,40 € 11,46% 48 
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2021 7.884.015,82 € 7.012.133,00 € 871.882,82 € 11,06% 86 

2022 13.138.996,05 € 11.746.371,47 € 1.392.624,58 € 10,60% 93 

2023 6.084.703,12 € 5.453.946,80 € 630.756,31 € 10,37% 87 

2024 6.066.213,54 € 5.556.739,32 € 509.474,22 € 8,40% 113 

2025 23.170.639,70 € 21.198.764,56 € 1.971.875,14 € 8,51% 91 

 

Varios elementos merecen destacarse de esta comparativa histórica: 

1. El porcentaje de baja de 2024 (8,40%) era el más bajo de la serie histórica, consecuencia directa de los 

63 contratos de emergencia tramitados por la DANA, que por definición carecen de concurrencia. La 

recuperación hasta el 8,51 % en 2025 confirma que el dato de 2024 fue puntual y no estructural. 

2. El PBL de 2025 es el más elevado de toda la serie, superando el anterior máximo de 2022 (13,1 M€) en 

un 78%. Sin el contrato de RSU, el PBL de 2025 se situaría en aproximadamente 7.582.398 €, en línea con 

el rango ordinario de 5 a 8 millones de euros de los ejercicios no atípicos. 

4. Comparativa por Número de Contratos Adjudicados 
El número total de contratos adjudicados en 2025 (91) es inferior al de 2024 (113), lo que representa una 

reducción del 15%. No obstante, esta comparación debe matizarse con atención: 

 En 2024, 63 de los 113 contratos (55,8%) correspondían a contratos de emergencia por la DANA, 

tramitados en el último trimestre del año al amparo de los artículos 120 y 168 de la LCSP y de las 

Instrucciones 1/2024 y 2/2024. Sin este efecto, la actividad contractual ordinaria de 2024 habría 

ascendido únicamente a 50 contratos. 

 En 2025, los contratos de emergencia se reducen a 3 (3,3% del total), lo que implica que la actividad 

contractual ordinaria aumenta significativamente respecto al núcleo no emergencia de 2024. 

Desde la perspectiva de la capacidad de tramitación del área de contratación, el ejercicio 2025 resulta, de hecho, 

más exigente en términos de complejidad técnico-jurídica, ya que concentra contratos de mayor cuantía, mayor 

complejidad y mayor nivel de seguimiento continuado.  
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5. Comparativa por Tipo de Contrato 

5.1. Distribución por número de contratos 

Tipo 2024 (nº) 2024 (%) 2025 (nº) 2025 (%) Var. nº 

Obras 17 15,0% 13 14,6% −4 

Servicios 69 61,1% 52 56,3% −17 

Suministros 23 20,4% 26 29,2% +3 

Mixto 4 3,5% 0 0,0% −4 

Total 113 100% 91 100% −22 

 

5.2. Distribución por importe adjudicado 

Tipo 2024 (€) 2024 (%) 2025 (€) 2025 (%) 

Obras 1.917.990,07 € 34,5% 1.552.409,39 € 7,4% 

Servicios 2.541.851,22 € 45,7% 18.408.821,55 € 86,5% 

Suministros 868.859,99 € 15,6% 1.237.533,62 € 6,0% 

Mixto 228.038,05 € 4,1% 0 € 0,0% 

 

La distorsión introducida por el contrato de RSU es absoluta: los servicios pasan de representar el 45,7% del 

gasto en 2024 al 86,5% en 2025. Si se extrae el RSU del análisis, los servicios de 2025 supondrían unos 

2.689.293,97 €, porcentaje similar al de 2024. 

En sentido positivo, cabe destacar el incremento de los suministros en número (+5 contratos), que refleja una 

mayor actividad en la adquisición de energía eléctrica, gas natural, vehículos y equipamiento, así como la 

expansión del uso de la contratación basada en sistemas dinámicos de adquisición (SDA) para cubrir necesidades 

recurrentes. 
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6. Comparativa por Procedimiento de Adjudicación 
El análisis comparativo de procedimientos entre 2022, 2023, 2024 y 2025 es uno de los más relevantes para 

evaluar la calidad de la contratación: 

 

Procedimiento 2022 2023 2024 2025 

Abierto 58 44 32 44 

Derivado SDA 7 22 7 11 

Negociado sin publicidad 0 1 0 3 

Acuerdo Marco 2 2 1 1 

Menor 19 18 10 29 

Emergencia 7 0 63 3 

Total 93 87 113 91 

 

Los datos de procedimientos de 2025 ofrecen una lectura que requiere ser analizada con profundidad: 

 Recuperación del procedimiento abierto (44 contratos, en línea con los ejercicios anteriores a excepción 

de 2024), que concentra los contratos de mayor cuantía y mayor impacto económico. Este procedimiento 

genera una baja media del 22,6% en 2025, confirmando la eficiencia competitiva del mercado cuando se 

articula concurrencia real. 

 Incremento del uso de SDA (11 frente a 7 en 2024), que permite combinar agilidad procedimental con 

precios competitivos: la baja media obtenida en contratos BSDA durante 2025 es del 13,67%, muy 

superior al 2,50% de los contratos menores. El incremento de 2023 se debe al SDA de obras que finalizó 

en 2024. En este sentido, se ha sugerido al departamento de obra pública que impulse un nuevo SDA para 

asfaltados y obras corrientes. 

 Drástica reducción de los contratos de emergencia (de 63 en 2024 a 3 en 2025), que refleja la 

normalización de la situación post-DANA y el retorno a la contratación ordinaria. 
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Por otro lado, un dato relevante —y que merece un análisis específico— es el incremento significativo de los 

contratos menores, que pasan de 10 en 2024 a 32 en 2025, recuperando niveles superiores a los de 2022 (19) y 

2023 (18). 

Este dato contrasta con la tendencia descendente deseable en el uso de esta figura, y debe ser interpretado a la 

luz de varios factores: 

En primer lugar, la comparación con 2024 no es representativa, ya que los 63 contratos de emergencia de ese 

ejercicio sustituyeron funcionalmente a muchos contratos menores que, en circunstancias ordinarias, se habrían 

tramitado por esa vía. La referencia más adecuada son los ejercicios 2022 y 2023, respecto de los cuales el 

número de contratos menores en 2025 es, efectivamente, el más alto de la serie reciente. 

Desde la perspectiva de la eficiencia del gasto público y de los principios de la LCSP, el contrato menor debe 

tener carácter estrictamente excepcional: reservado para necesidades verdaderamente imprevisibles o de 

cuantía reducida que no admitan tramitación ordinaria (art. 118 LCSP). La utilización sistemática de este 

instrumento para necesidades de carácter recurrente puede vulnerar los principios de libre concurrencia, 

transparencia e igualdad de trato (art. 1 LCSP), con el consiguiente riesgo de concentración de proveedores y de 

generación de fraccionamiento indebido del objeto contractual (art. 99 LCSP). 

Los datos respaldan esta preocupación: mientras los contratos menores de 2025 presentan una baja media del 

2,50%, los contratos basados en SDA alcanzan una baja del 13,67%, y los procedimientos abiertos una baja del 

22,6%. La diferencia es de una magnitud que no puede ignorarse desde la perspectiva del principio de eficiencia 

en la utilización de los recursos públicos. 

Desde el Departamento de Contratación se ha reiterado de forma insistente a las áreas municipales la exigencia 

legal de limitar el recurso al contrato menor a las situaciones tasadas por la norma. Esta advertencia adquiere 

mayor urgencia a la vista del dato de 2025: el número elevado de contratos menores no solo reduce el ahorro 

económico potencial, sino que incrementa el riesgo de fraccionamiento fraudulento y dificulta la trazabilidad y 

el control de la contratación. La incorporación progresiva de necesidades recurrentes a sistemas dinámicos de 

adquisición o acuerdos marco, ya iniciada en ejercicios anteriores, debe acelerarse en la planificación de 2026. 
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7. Comparativa de Ahorro y Eficiencia Económica 
La recuperación del porcentaje de baja del 8,40% en 2024 al 8,51% en 2025 constituye, sin duda, uno de los 

datos más positivos del ejercicio 2025. Esta mejora se explica fundamentalmente por: 

1. La reducción drástica de contratos de emergencia: los 63 contratos de emergencia de 2024 prácticamente 

no generaron competencia de precios, deprimiendo el indicador agregado de baja. En 2025 solo hay 6 

contratos de emergencia, lo que elimina este efecto distorsionador. 

2. El efecto de los procedimientos abiertos de alta cuantía: el contrato de RSU (lote 1, 15.803.597,04 €) fue 

adjudicado mediante procedimiento abierto, generando una baja efectiva sobre el PBL. El contrato de 

suministro de energía eléctrica (675.327,27 €) y los contratos de obras (carril ciclopeatonal, nichos de 

cementerio, vallados en polígonos) también se tramitaron mediante procedimientos abiertos o 

simplificados con concurrencia efectiva. 

Impacto en la Ordenanza de Compensación de Huella de Carbono CO₂ 

La Ordenanza de Compensación de Huella de Carbono (aprobada por Pleno de 5 de septiembre de 2022, BOP 

de Valencia nº 246 de 26 de diciembre de 2022) genera obligaciones específicas derivadas de las bajas de 

adjudicación: el 50% de la baja en contratos superiores a 100.000 € anuales, y el 25% en contratos inferiores. El 

ahorro absoluto de 2.020.080,79 € en 2025 implica una aportación estimada muy superior a la de 2024 

(509.474,22 €).  

8. Impacto de la DANA: Comparativa 2024-2025 
La gestión de las consecuencias de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha condicionado la contratación de 

ambos ejercicios: 

Indicador 2024 (DANA) 2025 (DANA/Recuperación) 

Nº contratos vinculados 63 16 

Importe total 2.048.621,35 € 865.031,25 € 

Procedimiento 

predominante 

Emergencia (100%) Emergencia (3), menor (9), abierto simpl. (3), 

BSDA (1) 

Naturaleza Respuesta urgente 

inmediata 

Reconstrucción y recuperación 
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La evolución entre ejercicios muestra el tránsito de la fase de respuesta urgente (2024, con contratos 

exclusivamente de emergencia tramitados bajo las Instrucciones 1/2024 y 2/2024) a la fase de recuperación y 

reconstrucción (2025), en la que los contratos de mayor cuantía vinculados a la DANA se tramitaron ya mediante 

procedimientos competitivos: abierto simplificado para las obras de reconstrucción de vallados en polígonos 

industriales (445.313,00 €), del carril ciclopeatonal zona norte (217.200,00 €) y del pavimento del polideportivo 

(114.211,09 €), garantizando concurrencia, transparencia y el consiguiente ahorro sobre el PBL. 

9. Comparativa PYMES / No PYMES 
Indicador 2022 2023 2024 2025 

Adjudicaciones a PYMES 76 (84%) 53 (78%) 82 (73%) 77 (85%) 

Adjudicaciones a NO PYMES 15 (16%) 15 (22%) 31 (27%) 14 (15%) 

 

El análisis de las adjudicaciones por tipo de empresa en el periodo 2022-2025 muestra una clara predominancia 

estructural de las PYMES como contratistas del Ayuntamiento. En todos los ejercicios las pequeñas y medianas 

empresas concentran entre tres cuartas partes y cinco sextas partes de las adjudicaciones, con valores que 

oscilan entre el 73 % de 2024 y el 85 % de 2025. El punto más bajo de participación de PYMES se produce en 

2024 (82 adjudicaciones, 73 %), coincidiendo con un incremento de adjudicaciones a grandes empresas (31, 

27 %), mientras que en 2025 se revierte la tendencia y se alcanza el máximo de todo el periodo: 77 

adjudicaciones a PYMES, que representan el 85 % del total. 

Las NO PYMES, por su parte, mantienen una presencia minoritaria pero estable en el conjunto de la contratación: 

se mueven en una horquilla del 15-27 % de las adjudicaciones, con un pico puntual en 2024 (31 adjudicaciones, 

27 %) y un retorno al 15 % en 2025 (14 adjudicaciones). Este comportamiento sugiere que las grandes empresas 

acceden fundamentalmente a contratos de mayor complejidad o importe, pero sin desplazar el papel central de 

las PYMES en el tejido contractual municipal. 

En términos de política pública, estos datos permiten concluir que la contratación del Ayuntamiento de Riba-roja 

de Túria cumple de forma consistente con el objetivo de favorecer el acceso de las PYMES, alineado con el 

artículo 1 y con las medidas pro-PYME de la LCSP (división en lotes, criterios de solvencia proporcionados, etc.). 

La recuperación del peso relativo de las PYMES en 2025 tras el descenso de 2024 refuerza la idea de que, en 
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condiciones de normalidad (sin distorsiones extraordinarias como la DANA), el modelo de licitación municipal 

resulta especialmente accesible para el tejido empresarial de menor dimensión. 

10. Ejecución del Plan Anual de Contratación: Comparativa 2024 vs 2025 
Indicador PAC 2024 PAC 2025 

Contratos previstos en el Plan 340 190 

Contratos trasladados al área de contratación 54 (15,9%) ≈90 (47,4%) 

Contratos adjudicados 35 (10,3% del plan) 82 (43,2% del plan) 

Contratos no trasladados / no iniciados 286 (83,9%) 100 (52,6%) 

Contratos de emergencia (no incluidos en Plan) 63 3 

Modificaciones del Plan aprobadas 6 19 

Tasa ejecución de contratos iniciados 81,92% (de trasladados) 93,33% (de iniciados) 

 

El contraste entre ambos ejercicios es revelador. El PAC 2024 fue un plan desorbitado (340 contratos), del que 

el 83,9% nunca llegó a trasladarse al Departamento de Contratación: este dato refleja un problema de 

planificación en origen. El PAC 2025, con 190 contratos, fue más ajustado en su diseño, pero continúa superando 

la capacidad real de tramitación del servicio: el 52,6% de los contratos quedó sin iniciar. 

La diferencia entre ambos ejercicios en la tasa de tramitación de los contratos efectivamente iniciados (81,92% 

en 2024 frente a 93,33% en 2025) confirma que el problema no reside en la capacidad técnico-jurídica del área 

de contratación —que es alta— sino en la generación y maduración de los expedientes por parte de las áreas 

proponentes. Como en ejercicios anteriores, se pone de manifiesto que el cuello de botella se encuentra en la 

definición técnica del objeto del contrato, la disponibilidad del proyecto, la elaboración de memorias 

justificativas y la obtención de la certificación de existencia de crédito: en suma, en la capacidad gestora de los 

servicios municipales que generan la demanda de contratación. 

 

11. Principales Conclusiones Comparativas 
De la comparativa entre los ejercicios 2024 y 2025 se extraen las siguientes conclusiones: 
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1. Normalización post-DANA 

El ejercicio 2025 confirma la plena recuperación de la actividad contractual ordinaria del Ayuntamiento de Riba-

roja de Túria tras el impacto histórico del temporal DANA del 29 de octubre de 2024. El indicador más elocuente 

de esta normalización es la drástica reducción de los contratos de emergencia: de los 63 tramitados en 2024 —

que representaban el 55,8% de todos los contratos adjudicados en ese ejercicio— se pasa a únicamente 3 en 

2025. 

Esta evolución no es meramente cuantitativa; tiene una consecuencia directa y medible sobre la calidad de la 

contratación. Los contratos de emergencia, tramitados al amparo del artículo 120 de la LCSP ante situaciones de 

peligro grave e inminente, carecen por definición de publicidad y concurrencia: el órgano de contratación actúa 

de forma directa e inmediata, sin posibilidad de articular ningún mecanismo competitivo de fijación del precio. 

Como consecuencia de ello, la baja sobre el Presupuesto Base de Licitación (PBL) en esta tipología de contratos 

es prácticamente nula. En 2024, los 63 contratos de emergencia deprimieron el indicador agregado de baja 

media hasta el 8,40%, el valor más bajo de toda la serie histórica iniciada en 2019. 

En 2025, la recuperación de un mix procedimental equilibrado —con 45 procedimientos abiertos y 11 derivados 

de sistemas dinámicos de adquisición— permite que la baja media repunte hasta el 8,51% (más de un 19% si 

eliminamos de la ecuación el contrato de RSU que desvirtúa los resultados), lo que supone un incremento 

porcentual respecto al ejercicio anterior. Esta mejora no es atribuible a condiciones de mercado 

excepcionalmente favorables, sino a la normalización del procedimiento de adjudicación: cuando se convoca 

concurrencia real, el mercado responde.  

La normalización alcanza también a la dimensión económica de los contratos vinculados a la DANA. Las 

actuaciones de reconstrucción de mayor cuantía —vallados en polígonos industriales (445.313,00 €), carril 

ciclopeatonal zona norte (217.200,00 €) y pavimento del polideportivo municipal (114.211,09 €)— se tramitaron 

en 2025 mediante procedimiento abierto simplificado, con la correspondiente publicidad, concurrencia y 

presentación de ofertas en términos de plena transparencia. El tránsito de la fase de emergencia a la de 

reconstrucción ordenada es, en sí mismo, un indicador de madurez institucional y de rigor en la aplicación de los 

principios de la contratación pública. Cabe recordar que la figura del contrato de emergencia tiene carácter 

excepcional y residual (art. 120 LCSP), y que su uso más allá de las situaciones que justifican su aplicación conlleva 

riesgos jurídicos y de control significativos. La gestión realizada en 2025 confirma que el Ayuntamiento ha sabido 

transitar de forma ordenada desde la excepción hacia la normalidad procedimental. 

2. Capacidad de tramitación contrastada 
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Uno de los datos más relevantes del ejercicio 2025 desde la perspectiva de la gestión del Departamento de 

Contratación es la tasa de adjudicación sobre los expedientes efectivamente iniciados, que alcanza el 93,33%. 

Este porcentaje, significativamente superior al 81,92% registrado en 2024, refleja la alta capacidad técnico-

jurídica del servicio para conducir hasta su resolución los expedientes que le son trasladados por las áreas 

gestoras: de los contratos iniciados, prácticamente la totalidad han concluido con adjudicación o, en su caso, 

con una resolución expresa (declaración de desierto o desistimiento), ambas igualmente válidas desde el punto 

de vista jurídico como formas de terminación del procedimiento. 

La lectura de este dato debe hacerse, no obstante, en paralelo con el análisis de los 100 contratos del PAC 2025 

que permanecen sin iniciar a la fecha de cierre del análisis (52,6% del total del plan). Lejos de contradecir el dato 

de eficacia anterior, ambas cifras son perfectamente coherentes: evidencian que el cuello de botella de la 

contratación municipal no se encuentra en la capacidad de tramitación del área de contratación, sino en la 

generación y maduración de los expedientes por parte de las áreas proponentes. 

Para que el Departamento de Contratación pueda iniciar un expediente, es imprescindible que el área gestora 

haya completado previamente una serie de actuaciones preparatorias de considerable complejidad: la 

elaboración de la memoria justificativa de la necesidad, la determinación del objeto del contrato con la suficiente 

precisión técnica, la obtención de la certificación de existencia de crédito o la tramitación de la modificación 

presupuestaria que lo habilite, la elaboración del proyecto técnico en el caso de contratos de obra, el cálculo del 

valor estimado del contrato, y la definición de los criterios de adjudicación y requisitos de solvencia. Cuando 

alguno de estos elementos no está disponible o no ha sido correctamente formalizado, el traslado del expediente 

al área de contratación no puede producirse. 

La respuesta institucional a esta situación ha de ser necesariamente transversal. Desde el área de contratación 

se ha venido desarrollando un trabajo sostenido de apoyo, formación y coordinación con las unidades 

proponentes, incluyendo la disposición de modelos normalizados de memorias justificativas, de informes de 

necesidad y de pliegos tipo que reducen la carga de trabajo de los departamentos gestores. Esta función de 

Oficina de Apoyo a las Unidades Proponentes —creada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de 

enero de 2024— ha representado un avance significativo en la mejora de la tasa de traslado de expedientes. Sin 

embargo, la consolidación de estos resultados exige que los propios departamentos gestores interioricen la 

planificación contractual como parte de su función ordinaria, dedicando los recursos necesarios a la preparación 

de los expedientes con la antelación suficiente para permitir una tramitación ordenada dentro del ejercicio. 
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El dato de los 100 contratos sin iniciar del PAC 2025 no debe interpretarse, por tanto, como un fracaso de la 

planificación en su conjunto, sino como un indicador que señala con precisión dónde deben concentrarse los 

esfuerzos de mejora organizativa en los próximos ejercicios. 

3. Incremento del contrato menor: análisis y respuesta organizativa 

El dato de 29 contratos menores adjudicados en 2025 constituye el dato más preocupante del ejercicio desde la 

perspectiva de la calidad y eficiencia de la contratación pública municipal. Se trata del valor más elevado de los 

ejercicios recientes —superando los 19 contratos de 2022 y los 18 de 2023— y exige un análisis riguroso, una 

contextualización honesta y una respuesta organizativa decidida. 

Los datos de 2025 aportan la mejor demostración posible de la ineficiencia del contrato menor: sobre un PBL 

acumulado de 392.233,36 € en contratos menores, el importe adjudicado es de 382.106,05 €, con una baja 

media del 2,5%. En contraste, los contratos basados en sistema dinámico de adquisición (BSDA) alcanzan una 

baja del 13,67% sobre su PBL, y los procedimientos abiertos generan una baja del 8,51% (dato desvirtuado por 

el contrato de RSU sin el que el porcentaje asciende a 19,60 %. 

Traducido a términos prácticos: si los objetos contractuales actualmente tramitados mediante contrato menor 

pudieran ser canalizados, en la medida en que la ley lo permita, a través de sistemas dinámicos de adquisición o 

procedimientos abiertos, el ahorro potencial sería entre cinco y nueve veces superior al obtenido actualmente. 

La magnitud de esta diferencia justifica plenamente la adopción de medidas organizativas activas, y no 

meramente declarativas. 

4. La DANA como factor bianuario: gestión ordenada de una emergencia histórica 

La DANA del 29 de octubre de 2024 no fue un episodio circunscrito a ese ejercicio: sus efectos sobre la 

contratación pública del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se han extendido a lo largo de dos ejercicios 

completos, configurando lo que cabe denominar un ciclo contractual de emergencia y recuperación que solo 

concluye en 2025. 

La fase de emergencia (2024) 

Ante la gravedad de los daños ocasionados por el temporal y la necesidad urgente de restablecer los servicios 

esenciales, el Ayuntamiento adoptó con celeridad las medidas necesarias para habilitar el marco jurídico de la 

contratación de emergencia. Se declaró la situación de emergencia del término municipal, se revocó la 

delegación de competencias contractuales en la Junta de Gobierno Local para los expedientes de emergencia, y 

se aprobaron las Instrucciones 1/2024 y 2/2024, que regularon respectivamente la contratación de emergencia 
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propiamente dicha y la formalización a posteriori de los encargos verbales realizados entre los días 29 de octubre 

y 5 de noviembre. Esta respuesta normativa interna, ágil y proporcionada, permitió dar cobertura jurídica a las 

63 contrataciones de emergencia tramitadas en el último trimestre de 2024, cubriendo necesidades inmediatas 

de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, limpieza de escombros, servicios de salud, bienestar social, 

educativos y transporte. 

La tramitación de los contratos de emergencia al amparo del artículo 120 de la LCSP es ajustada a derecho 

cuando concurren los presupuestos legales: la existencia de una situación de grave peligro o catástrofe 

debidamente acreditada, la relación de causa-efecto entre la situación de emergencia y la necesidad surgida, y 

el cumplimiento de las obligaciones de publicación ex post en el perfil del contratante y en la PLACE en el plazo 

legalmente previsto. El volumen de 63 contratos de emergencia en un solo trimestre constituye, sin duda, un 

dato excepcional en la historia contractual del municipio y es fiel reflejo de la magnitud del desastre y de la 

determinación institucional de hacer frente al mismo con la máxima diligencia. 

La fase de recuperación y reconstrucción (2025) 

La segunda fase del ciclo —la recuperación y reconstrucción— se caracteriza por el tránsito de la urgencia a la 

planificación. Las necesidades de reconstrucción identificadas durante la fase de emergencia ya no justifican el 

recurso al artículo 120 LCSP: las obras de reconstrucción de infraestructuras dañadas, una vez superada la 

inmediatez de la emergencia, deben tramitarse mediante los procedimientos ordinarios de la contratación 

pública, con la correspondiente elaboración del proyecto técnico, la determinación del PBL, la aprobación del 

gasto y la convocatoria de licitación competitiva. 

Que en 2025 las tres obras de reconstrucción de mayor cuantía vinculadas a la DANA se hayan tramitado 

íntegramente mediante procedimiento abierto —con publicación en PLACE, plazos reglamentarios y plena 

concurrencia— constituye, más allá de la mera legalidad, un indicador de calidad institucional: demuestra que 

el Ayuntamiento sabe distinguir entre la excepción que justifica la emergencia y la normalidad que exige el 

procedimiento ordinario, y que no perpetúa el régimen de excepción más allá de lo que las circunstancias 

demandan. 

5. Planificación para 2026: un Plan realista como instrumento de gestión eficaz 

La experiencia acumulada en los ejercicios precedentes permite extraer una conclusión de profundo calado 

institucional: la eficacia de la planificación contractual no se mide por el número de contratos incluidos en el 

plan, sino por la proporción de ellos que llega efectivamente a tramitarse y adjudicarse dentro del ejercicio. 

Desde esta perspectiva, los datos de 2024 y 2025 son inequívocos. 
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El PAC 2024, aprobado con 340 contratos, fue en realidad un catálogo de intenciones: el 83,9% de los contratos 

previstos nunca llegó a trasladarse al Departamento de Contratación. El PAC 2025, con 190 contratos, supuso 

un avance significativo en el ajuste a la realidad, pero aún así el 52,6% de los contratos quedó sin iniciar. La 

lectura conjunta de ambos datos evidencia la persistencia de una brecha estructural entre las expectativas de 

las áreas proponentes —que proyectan su demanda de contratación sin suficiente consideración de su propia 

capacidad de generar expedientes maduros— y la realidad de la tramitación. 

El PAC 2026: 85 contratos como declaración de intenciones realista 

La aprobación del Plan Anual de Contratación 2026 con 85 contratos representa una decisión organizativa de 

primer orden, que merece ser valorada en toda su dimensión. Este plan no es el resultado de una reducción de 

la ambición institucional, sino de la aplicación rigurosa de la lección aprendida: un plan ajustado a la capacidad 

real de tramitación del servicio y de las áreas gestoras tiene más valor que un plan hipertrofiado que generará 

frustración, acumulación de expedientes aplazados y dificultades de programación presupuestaria. 

El PAC 2026 con 85 contratos recoge las necesidades reales, estructurales y básicas del Ayuntamiento: aquellas 

cuya tramitación es imprescindible para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales, dar 

cumplimiento a las obligaciones legales y ejecutar las inversiones comprometidas. Este enfoque es coherente 

con la función que el Plan Anual de Contratación cumple en el marco del artículo 28 de la LCSP: ser un 

instrumento de planificación eficiente que permita a la Administración gestionar de forma anticipada y ordenada 

su actividad contractual, identificando las necesidades con suficiente antelación y reservando los recursos 

técnicos, jurídicos y presupuestarios necesarios para su tramitación. 

El Plan de Contratación como documento vivo 

La reducción del número de contratos en el PAC no significa que el Ayuntamiento renuncia a tramitar contratos 

no previstos inicialmente cuando surjan necesidades sobrevenidas. El Plan de Contratación es, por definición y 

por imperativo de la realidad administrativa, un documento vivo: un instrumento de planificación que debe 

adaptarse a las circunstancias cambiantes del ejercicio sin perder su función rectora. Las modificaciones del Plan 

—aprobadas por la Junta de Gobierno Local con dación de cuenta al Pleno y a la Comisión de Contratación— 

permiten incorporar contratos no previstos en origen cuando una necesidad pública justificada así lo requiere. 

En definitiva, el PAC 2026 con 85 contratos (y de momento 14 modificaciones) no es un plan menor; es un 

plan bien calibrado, que respeta el principio de planificación racional del artículo 28 LCSP, protege la capacidad 

de tramitación del área de contratación frente al sobredimensionamiento, y genera las condiciones para una 
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ejecución real y medible del 100% de los contratos previstos en los niveles de prioridad más alta —el estándar 

de excelencia que la memoria ha venido construyendo ejercicio a ejercicio. 

  



 

 

 

4. DETALLE PORMENORIZADO DE CONTRATOS TRAMITADOS Y ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO 2025. 
 

Detalle pormenorizado de contratos adjudicación a través de procedimientos abiertos: 

 
 
Ref. Contrato: 133/2024 

Objeto del contrato: Contrato privado de seguro flota vehículos basado en el Acuerdo Marco para la contratación de determinados seguros por la Central 
de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias: Lote nº 6 Flota vehículos. 

Importe de licitación: Valor estimado: 19.107,54€ 

Presupuesto base de licitación:  16.119,78€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  9 enero 2025 (Resolución Alcaldía nº 43) 

Adjudicación: 9 enero 2025 (Resolución Alcaldía nº 43) 

Plazo de ejecución/duración: 12 meses (periodo 12 ene 2025 a 11 ene 2026) 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: OCCIDENT GCO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS UNIPERSONAL con CIF A28119220 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 16.119,78€ 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Aplicación oferta según condiciones acuerdo marco de la FEMP. 

Condición especial de ejecución: No aplica 
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Ref. Contrato: 133/2024 

ODS No aplica 

 
Ref. Contrato: 1/2025 

Objeto del contrato: Contrato Servicio para la instalación, configuración e integración en la web municipal de Ribalicita del visor de contratación aplicativo 
para la gestión de las licitaciones abiertas (visor y chatbot). 

Importe de licitación: Valor estimado: 26.880,00€ 

Presupuesto base de licitación:  32.525,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  16 enero 2024 (Resolución Alcaldía nº 141) 

Adjudicación: 20 enero 2025 (Resolución Alcaldía nº 1030) 

Plazo de ejecución/duración: 12 meses 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: POPULATE TOOLS SL con CIF nº B87344099 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 32.524,80€ (desglosados en 26.880,00€ más 5.644,80€ referido al 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Mejora de ejecución del calendario de implantación de la solución tecnológica. 
Compromiso de emisión de informe de resultados al finalizar el contrato que incorpore propuestas de mejora del nivel de satisfacción del usuario 
(ciudadano). 
Compromiso a incrementar en un 25% el límite máximo de 100€/mes contemplado para el consumo de APIs de inteligencia artificial. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 
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Ref. Contrato: 1/2025 

ODS ODS 16 

 
Ref. Contrato: 39/2025 

Objeto del contrato: 
Contrato suministro de vestuario laboral y EPIs para el personal del Taller de Empleo Riba-roja Bonica VI, mediante contrato derivado 
del SDA de suministro de materiales y productos de utilización diaria por los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Riba-roja 
de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 4.770,11€ 

Presupuesto base de licitación:  5.771,84€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  6 marzo 2025 (Resolución Alcaldía nº 884) 

Adjudicación: 2 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1150) 

Plazo de ejecución/duración: A desarrollar durante la vigencia del del “Taller de Empleo Riba-roja Bonica VI FOTAE/2024/25/46”, se desarrolla del 28 de febrero de 2025 a 27 
de febrero de 2026. 

Nº licitadores: 4 

Adjudicatario/-a: GRUPOJR 2014 CENTRO MULTIDISCIPLINAR, S.L con CIF nº B98601479 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 5.412,79€ (desglosados en 4.473,11€ más 939,41€) 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio base de licitación de 4.770,11€ a 4.473,11€ (sin IVA). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 
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Ref. Contrato: 39/2025 

ODS ODS 8 

 
Ref. Contrato: 40/2025 

Objeto del contrato: 
Contrato suministro de material didáctico para el personal del Taller de Empleo Riba-roja Bonica VI, mediante contrato derivado del 
SDA de suministro de materiales y productos de utilización diaria por los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Riba-roja de 
Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 1.805,80€ 

Presupuesto base de licitación:  1.878,03€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  6 marzo 2025 (Resolución Alcaldía nº 885) 

Adjudicación: 4 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1195) 

Plazo de ejecución/duración: A desarrollar durante la vigencia del del “Taller de Empleo Riba-roja Bonica VI FOTAE/2024/25/46”, se desarrolla del 28 de febrero de 2025 a 27 
de febrero de 2026. 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: MARIA CONSUELO SORIANO GIJON (librería soriano)con CIF nº 24338154Z 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 1.551,68€ (desglosados en 1.492,00€ más 59,68€). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio base de licitación de 1.805,80€ a 1.492,00€ (sin IVA). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 
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Ref. Contrato: 40/2025 

ODS ODS 8 

 
Ref. Contrato: 155/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio para la aplicación web en la gestión administrativa y académica, y auto matriculación del conservatorio profesional 
municipal de música. 

Importe de licitación: Valor estimado: 10.000,00€ 

Presupuesto base de licitación:  9.075,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  19 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 684) 

Adjudicación: 28 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1859) 

Plazo de ejecución/duración: 3 años, prevista una única prórroga de 1 año, siendo la duración máxima del contrato de 4 años. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: DANIEL ALBERO MEDINA con NIF 44924137P 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 9.075,00€. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Compromiso de puesta a disposición del aplicativo informático totalmente operativo en el plazo de 1 a 5 días. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico/específico. 

ODS ODS 4 
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Ref. Contrato: 70 y 135/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de campamentos de verano 2025, mediante contrato derivado del SDA de servicios de diversa índole. 

Importe de licitación: Valor estimado: 59.950,00€ 

Presupuesto base de licitación:  65.945,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2465) 

Adjudicación: 28 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1859) 

Plazo de ejecución/duración: 8 días naturales sin prórroga. 

Nº licitadores: 20 

Adjudicatario/-a: RIBAMON. ACTIVIDADES LÚDICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE con NIF G98935168 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 64.900,00€ (desglosados en 59.000,00 € más 5.900,00 € de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 59.950,00€ a 59.000,00€. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8 
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Ref. Contrato: 24/2025 – Lote 1 

Objeto del contrato: Contrato servicio mantenimiento del césped artificial en las instalaciones deportivas municipales, dividido en dos lotes. 

Importe de licitación: Valor estimado: 18.674,00€ 

Presupuesto base de licitación:  11.297,77€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1555) 

Adjudicación: 4 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2864) 

Plazo de ejecución/duración: 24 meses, estando prevista una prórroga de 24 meses más, siendo la duración máxima del contrato incluidas las prórrogas de 48 meses. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CESPED ARTIFICIAL. S.L con CIF B97868434 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 10.648,00€ (8.800,00€ más 1848,00€ en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos para el lote nº 1 de 9.337,00 € a 8.800,00€. 
Mejora del kg exceso de caucho de recebo. 
Mejor de precio hora trabajo. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 3 
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Ref. Contrato: 24/2025 – Lote 2 

Objeto del contrato: Contrato servicio mantenimiento del césped artificial en las instalaciones deportivas municipales, dividido en dos lotes. 

Importe de licitación: Valor estimado: 8.924,20€ 

Presupuesto base de licitación:  5.399,11€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1555) 

Adjudicación: 4 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2864) 

Plazo de ejecución/duración: 24 meses, estando prevista una prórroga de 24 meses más, siendo la duración máxima del contrato incluidas las prórrogas de 48 meses. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CESPED ARTIFICIAL. S.L con CIF B97868434 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 4.646,40€ (3.840,00€ más 806,40€ en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos para el lote nº 2 de 4.462,10 € a 3.840,00€. 
Mejora del kg exceso de caucho de recebo. 
Mejor de precio hora trabajo. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 3 

 

Ref. Contrato: 61/2025 

Objeto del contrato: Contrato obras de recuperación de instalación cultural con el cambio de tarima de los aularios del conservatorio de danza por daños 
sufridos tras la DANA 2024. 
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Ref. Contrato: 61/2025 

Importe de licitación: Valor estimado: 50.601,07€ 

Presupuesto base de licitación:  61.227,29€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  10 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2517) 

Adjudicación: 12 septiembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3216) 

Plazo de ejecución/duración: 4 semanas, no están previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: KEOPE PROMOCIONES SL con CIF B96871181. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 58.965,72€ (con el siguiente desglose 48.732,00€ más 10.233,72€ de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 50.601,07€ a 48.732,00€ 
Compromiso de incorporar Pavimento de linóleum de espesor 3.2mm, a base de aceite de linaza oxidado, resinas, harina gruesa de corcho 
granulado y colorantes minerales, con soporte de yute y estructura de corcho, acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al fuego Cfl-S2 
según R.D. 312/2005, suministrado en rollos, colocado con capa de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada, tomado con adhesivo 
unilateral, incluso eliminación de restos y limpieza. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 4 
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Ref. Contrato: 153/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio clases de inglés en el CFPA de Riba-roja de Túria, derivado del SDA de servicios de diversa índole, de uso recurrente 
por parte de las diferentes áreas municipales. 

Importe de licitación: Valor estimado: 33.465,45€ 

Presupuesto base de licitación:  33.465,45€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  20 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3649) 

Adjudicación: 12 septiembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3216) 

Plazo de ejecución/duración: 2 años, susceptible de 1 prórroga de 24 meses, siendo la duración máxima del contrato 4 años. 

Nº licitadores: 24 

Adjudicatario/-a: PAUL JOHN SCHNYDER. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 14.240,00€ (exento IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 33.465,45€ a 14.240,00€ 
Mejora de la experiencia profesional. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8 
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Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 1 

Objeto del contrato: Contrato suministro para el arrendamiento de vehículos para realizar laborales relacionadas con la reconstrucción de la DANA 

Importe de licitación: Valor estimado: 5.744,00€ 

Presupuesto base de licitación:  6.950,24€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2461) 

Adjudicación: 26 noviembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4237) 

Plazo de ejecución/duración: 2,5 meses, a finalizar en todo caso a 31 de diciembre de 2025, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: MALCO DIGITAL GROUP, SRL con CIF nº B12647228. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 4.023,61€ (3.325,30€ más  698,31€ correspondientes al 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 32.464,00€ a 17.868,70€ 
Mejora de la etiqueta cero con autonomía superior a 200 km en todos lotes. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 11 y ODS 13 

 
Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 2 

Objeto del contrato: Contrato suministro para el arrendamiento de vehículos para realizar laborales relacionadas con la reconstrucción de la DANA 
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Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 2 

Importe de licitación: Valor estimado: 5.744,00€ 

Presupuesto base de licitación:  6.950,24€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2461) 

Adjudicación: 26 noviembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4237) 

Plazo de ejecución/duración: 2,5 meses, a finalizar en todo caso a 31 de diciembre de 2025, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: MALCO DIGITAL GROUP, SRL con CIF nº B12647228. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 4.023,61€ (3.325,30€ más  698,31€ correspondientes al 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 32.464,00€ a 17.868,70€ 
Mejora de la etiqueta cero con autonomía superior a 200 km en todos lotes. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 11 y ODS 13 

 
Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 3 

Objeto del contrato: Contrato suministro para el arrendamiento de vehículos para realizar laborales relacionadas con la reconstrucción de la DANA 

Importe de licitación: Valor estimado: 5.744,00€ 

Presupuesto base de licitación:  6.950,24€ 
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Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 3 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2461) 

Adjudicación: 26 noviembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4237) 

Plazo de ejecución/duración: 2,5 meses, a finalizar en todo caso a 31 de diciembre de 2025, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: MALCO DIGITAL GROUP, SRL con CIF nº B12647228. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 4.023,61€ (3.325,30€ más  698,31€ correspondientes al 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 32.464,00€ a 17.868,70€ 
Mejora de la etiqueta cero con autonomía superior a 200 km en todos lotes. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 11 y ODS 13 

 
Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 4 

Objeto del contrato: Contrato suministro para el arrendamiento de vehículos para realizar laborales relacionadas con la reconstrucción de la DANA 

Importe de licitación: Valor estimado: 5.744,00€ 

Presupuesto base de licitación:  6.950,24€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2461) 

Adjudicación: 26 noviembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4237) 
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Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 4 

Plazo de ejecución/duración: 2,5 meses, a finalizar en todo caso a 31 de diciembre de 2025, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: MALCO DIGITAL GROUP, SRL con CIF nº B12647228. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 4.023,61€ (3.325,30€ más  698,31€ correspondientes al 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 32.464,00€ a 17.868,70€ 
Mejora de la etiqueta cero con autonomía superior a 200 km en todos lotes. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 11 y ODS 13 

 
Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 5 

Objeto del contrato: Contrato suministro para el arrendamiento de vehículos para realizar laborales relacionadas con la reconstrucción de la DANA 

Importe de licitación: Valor estimado: 9.488,00€ 

Presupuesto base de licitación:  11.480,48€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2461) 

Adjudicación: 26 noviembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4237) 

Plazo de ejecución/duración: 2,5 meses, a finalizar en todo caso a 31 de diciembre de 2025, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 
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Ref. Contrato: 182/2025 – Lote 5 

Adjudicatario/-a: MALCO DIGITAL GROUP, SRL con CIF nº B12647228. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 5.526,68€ (4.567,50€ más 959,18€ correspondientes al 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado sin impuestos de 32.464,00€ a 17.868,70€ 
Mejora de la etiqueta cero con autonomía superior a 200 km en todos lotes. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 11 y ODS 13 

 
 
Ref. Contrato: 154/2025 

Objeto del contrato: 
Contrato servicio de transporte de autobús para traslado de alumnado y profesorado del Conservatorio Profesional Municipal de Danza 
de Riba-roja de Túria a diferentes lugares, Derivado SDA servicios de diversa índole de uso recurrente por parte de las diferentes áreas 
municipales. 

Importe de licitación: Valor estimado: 5.290,91€ 

Presupuesto base de licitación:  5.820,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  28 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 793) 

Adjudicación: 15 abril 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: Asistencia a ensayos del Ballet Nacional y salida el 24 de abril 2025- regreso 25 de abril 2025. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: AUTOBUSES DURÁ SL con CIF nº B97803506. 
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Ref. Contrato: 154/2025 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 1.674,60€ (desglosados en 1.522,36 € más 152,24 € correspondiente tras aplicar la baja realizada por el candidato (6,19%) al coste del servicio 
pendiente de realizar) 

Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base ofertado. 
. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8 

 
 
Ref. Contrato: 2/2024 

Objeto del contrato: Contrato servicio de mantenimiento de aparatos elevadores en Edificios Municipales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 172.302,16€ 

Presupuesto base de licitación:  104.242,81€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  3 mayo 2024 (Resolución Alcaldía nº 1675) 

Adjudicación: 7 mayo  2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 24 meses, estando previstas una prórroga de 24 meses. 

Nº licitadores: 5 

Adjudicatario/-a: OTIS MOBILITY, SA con CIF nº A28011153. 

PYME: SI 
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Ref. Contrato: 2/2024 

Importe de Adjudicación: 30.805,63.- euros, desglosado en 25.459,20.-euros más 5.346,43.-euros correspondiente al 10% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio del contrato de 86.151,08€ a 25.459,20€ (sin IVA). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 8 y ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 44/2024 – Lote nº 1. 

Objeto del contrato: Contrato servicios de catering y de monitoras/es de comedor de la escuela infantil municipal “Riu Túria” de Riba-roja de Túria, dividido 
en dos lotes. (lote nº 1 - servicio de catering). 

Importe de licitación: Valor estimado: 1.255.106,25€ 

Presupuesto base de licitación:  697.135,60€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  14 agosto 2024 (Resolución Alcaldía nº 2856) 

Adjudicación: 7 mayo 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 24 meses, estando previstas una prórroga de 24 meses. 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: EUREST COLECTIVIDADES, SL con CIF nº B80267420. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 296.208,00€, al que resulta de aplicación lo previsto en la Disposición Adicional 33º de la LCSP. 
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Ref. Contrato: 44/2024 – Lote nº 1. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio unitario de menú. 
Compromiso de entrega de bolsas y servilletas de papel. 
Compromiso de adaptación de menús a las estaciones y fiestas (navidades, carnavales). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 6 y ODS 12. 

 
 
Ref. Contrato: 44/2024 – Lote nº 2. 

Objeto del contrato: 

Contrato servicios de catering y de monitoras/es de comedor de la escuela infantil municipal “Riu Túria” de Riba-roja de Túria, dividio 
en dos lotes.  
(Lote nº 2 - Servicio de Monitoras/es para llevar a cabo la organización y distribución de los menús en el propio centro de educación 
infantil durante el horario de servicio de comedor, encargándose de la recogida de las bandejas así como del cuidado de los menores 
durante la franja horaria de comedor). 

Importe de licitación: Valor estimado: 1.255.106,25€ 

Presupuesto base de licitación:  697.135,60€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  14 agosto 2024 (Resolución Alcaldía nº 2856) 

Adjudicación: 2 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 24 meses, estando previstas una prórroga de 24 meses. 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: FACILITY SERVICES LEVANTE, S.L con CIF B44631968. 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 373.890,00.- euros, desglosado en 309.000,00.-euros más 64.890,00.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
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Ref. Contrato: 44/2024 – Lote nº 2. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base de licitación sin IVA: de 331.345,12 € a 309.000,00 € 
Compromiso uniformidad de las monitoras. 
Compromiso de adaptación de menús a las estaciones y fiestas (navidades, carnavales). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 6 y ODS 12. 

 
 
Ref. Contrato: 183/2025 

Objeto del contrato: Contrato suministro de energía eléctrica, mediante contrato basado en acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para los 
organismos adheridos a la Central de Compras de la Diputación Provincial de Valencia. 

Importe de licitación: Valor estimado: 675.327,27 €  

Presupuesto base de licitación:  675.327,27 € 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  20 mayo 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Adjudicación: 20 mayo 2025 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 1 año prorrogable hasta un total de 4 años. 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: IBERDROLA CLIENTES S.A.U. con CIF nº A95758389. 

PYME: NO 

Importe de Adjudicación: 373.890,00.- euros, desglosado en 309.000,00.-euros más 64.890,00.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
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Ref. Contrato: 183/2025 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Mejor oferta según condiciones de acuerdo marco. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones establecidas en el acuerdo marco de Diputación de Valencia. 

ODS No aplica. 

 
 
Ref. Contrato: 52/2024 

Objeto del contrato: Servicio de Realidad Aumentada para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD/22) Eje 3 actuación 7 en el Marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, Next Generation UE. 

Importe de licitación: Valor estimado: 45.454,55€ 

Presupuesto base de licitación:  55.000,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  12 agosto 2024 (Resolución Alcaldía nº 2852) 

Adjudicación: 28 mayo 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 6 meses, no previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 4 

Adjudicatario/-a: AR VISIÓN 2049 SL con CIF nº B88419635 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 48.950,00.- euros, desglosado en 40.454,55.-euros más 8.495,45.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio base de licitación sin IVA: 45.454,55€ a 40.454,55€ 
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Ref. Contrato: 52/2024 
Compromiso de ampliación de mejora de la garantía de DOS años sobre el mínimo legal. Compromiso de reducción del plazo de ejecución en 
DOS semanas.  
Compromiso de mejora del servicio postventa en TRES años.  
Compromiso de cumplimiento del 100% de trabajadores con contrato indefinido adscritos al objeto del contrato.. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico o específico. 

ODS ODS 7, ODS 13 y ODS 15. 

 
Ref. Contrato: 27/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de producción, programación, redacción y realización de contenidos multimedia mediante contrato derivado del SDA 
de servicios de diversa índole. 

Importe de licitación: Valor estimado: 59.880,00€ 

Presupuesto base de licitación:  36.227,40€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  23 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1426) 

Adjudicación: 3 junio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 12 meses, más una prórroga de 12 meses (duración máxima 24 meses). 

Nº licitadores: 20 

Adjudicatario/-a: JOAN GONÇALES NOGUEROLES 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 36.227,4 € (desglosados en 29.940 € más 6.287,4€ de IVA). 
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Ref. Contrato: 27/2025 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio base de licitación sin IVA: 29.940,00€ a 29.700,00€. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 69/2025 – Lote nº 1 

Objeto del contrato: Contratación del servicio “Programa municipal y escuela de verano para personas con diversidad funcional intelectual”, dividido en 
dos lotes. – Lote nº 1 _Servicio para el programa municipal personas con diversidad funcional intelectual. 

Importe de licitación: Valor estimado: 314.285,16€ 

Presupuesto base de licitación:  235.713,88€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  8 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1233) 

Adjudicación: 23 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 36 meses, estando prevista una prórroga de 12 meses. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: FUNDACION JUAN IGNACIO MUÑOZ BASTIDE, con CIF nº G98117062 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 175.351,81 € (exento de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del precio base de licitación: 197.024,51 € a 175.351,81€. 
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Ref. Contrato: 69/2025 – Lote nº 1 
Compromiso de organización de TRES talleres grupales apoyo psicosocial a los y las familiares de personas con diversidad funcional usuarias 
del servicio con una duración mínima de 10 horas. 
Compromiso de TRES talleres específicos de "Vida Independiente" para las personas usuarias con diversidad funcional con una duración de al 
menos 20 horas. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 10 

 
 
Ref. Contrato: 69/2025 – Lote nº 2 

Objeto del contrato: Contratación del servicio “Programa municipal y escuela de verano para personas con diversidad funcional intelectual”, dividido en 
dos lotes. – Lote nº 2 _ Escuela de verano personas con diversidad funcional intelectual. 

Importe de licitación: Valor estimado: 314.285,16€ 

Presupuesto base de licitación:  235.713,88€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  8 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1233) 

Adjudicación: 23 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 36 meses, estando prevista una prórroga de 12 meses. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL, con CIF nº B53741815 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 20.847,67€ (exento de IVA) 



 

 55

Ref. Contrato: 69/2025 – Lote nº 2 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio del contrato de 38.689,37 € a 31.271,51 € 
Compromiso de realización de actividades grupales por las tardes, fuera del horario de la escuela de verano con una duración mínima de 2'50 
horas. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 10 

 
 
Ref. Contrato: 148/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de Escuela de Verano Inclusiva. 

Importe de licitación: Valor estimado: 174.427,21€ 

Presupuesto base de licitación:  211.056,93 € 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  9 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1613) 

Adjudicación: 29 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 2 meses, NO prórrogas previstas. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: AUCA PROJECTES EDUCATIUS SL, con CIF nº B53741815 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 14.711,58 € (12.158,33 € más 2.553,25 € del 21% de IVA) – calculo aplicado a la prestación de servicio. 
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Ref. Contrato: 148/2025 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base de licitación sin IVA: 174.427,21€ a 145.900,00 €. 
Disponer de Certificación Calidad ISO9001. 
Experiencia del Coordinador que preste el servicio de 18 años. 
Material identificativo de la Escuela de Verano Municipal: Camisetas y bolsas de almuerzo. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 5, ODS 8 y ODS 10. 

 
Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 1. 

Objeto del contrato: Contrato servicio de control de accesos, socorrismo, mantenimiento del agua y limpieza en la piscina municipal de verano, dividido en 
cuarto lotes. – LOTE nº 1 servicio de socorrismo piscina municipal verano 

Importe de licitación: Valor estimado: 208.053,24€ 

Presupuesto base de licitación:  125.872,21€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  28 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 795) 

Adjudicación: 29 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 
La duración inicial de 2 años, con el siguiente detalle de ejecución del contrato de 3 meses (12 semanas, para el periodo del 16 de junio al 4 de 
septiembre); estando prevista una prórroga de 2 años más, con el mismo periodo de ejecución del contrato. No obstante, a la vista de los contratos 
puente, la duración del contrato será del 18 de agosto al 4 de septiembre de 2025 y la campaña de verano de 2026 íntegra (12 semanas). 

Nº licitadores: 8 

Adjudicatario/-a: Luis Franco Grau, S.L. con CIF nº B97826747 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 23.425,60 € (desglosados en: 19.360,00 €, más 4.065,60 € en concepto de 21% de IVA). 
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Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 1. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base de licitación sin IVA: 41.225,06 € a 31.680,00 €. 
Aceptación de los siguientes compromisos:  

Medir y anotar parámetros del agua: Dos mediciones y anotaciones al día  
Proporcionar cartelería respecto a Prevención y Seguridad Acuática: 12 posters en color tamaño DIN A-3 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 3. 

 
Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 2  

Objeto del contrato: Contrato servicio de control de accesos, socorrismo, mantenimiento del agua y limpieza en la piscina municipal de verano, dividido en 
cuarto lotes. – LOTE nº 2 - Servicio para el control de accesos piscina municipal verano.  

Importe de licitación: Valor estimado: 208.053,24€ 

Presupuesto base de licitación:  125.872,21€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  28 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 795) 

Adjudicación: 29 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 
La duración inicial de 2 años, con el siguiente detalle de ejecución del contrato de 3 meses (12 semanas, para el periodo del 16 de junio al 4 de 
septiembre); estando prevista una prórroga de 2 años más, con el mismo periodo de ejecución del contrato. No obstante, a la vista de los contratos 
puente, la duración del contrato será del 18 de agosto al 4 de septiembre de 2025 y la campaña de verano de 2026 íntegra (12 semanas). 

Nº licitadores: 9 

Adjudicatario/-a: WLIP LABOR INTEGRACIÓN, con CIF nº B44631984 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 11.746,99 € (desglosados en: 9.708,26 € €, más 2.038,73 € en concepto de 21% de IVA). 
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Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 2  
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base de licitación sin IVA: 23.475,90 € a 15.886,24 €. 
Aceptación de los siguientes compromisos:  

Aportar dispositivo electrónico 
Aportar ordenador portátil 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 3. 

 
Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 3 

Objeto del contrato: Contrato servicio de control de accesos, socorrismo, mantenimiento del agua y limpieza en la piscina municipal de verano, dividido en 
cuarto lotes. – LOTE nº 3 - Servicio de mantenimiento de calidad del agua piscina municipal.  

Importe de licitación: Valor estimado: 208.053,24€ 

Presupuesto base de licitación:  125.872,21€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  28 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 795) 

Adjudicación: 29 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 
La duración inicial de 2 años, con el siguiente detalle de ejecución del contrato de 3 meses (12 semanas, para el periodo del 16 de junio al 4 de 
septiembre); estando prevista una prórroga de 2 años más, con el mismo periodo de ejecución del contrato. No obstante, a la vista de los contratos 
puente, la duración del contrato será del 18 de agosto al 4 de septiembre de 2025 y la campaña de verano de 2026 íntegra (12 semanas). 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: MACAMBI CALIDAD AMBIENTAL, S.L. con CIF nº B40590713 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 9.639,66 € (desglosados en: 7.966,66 €, más 1.673,00 € en concepto de 21% de IVA). 
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Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 3 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base de licitación sin IVA: 14.169,96 € a 13.036,36 €. 
Aceptación de los siguientes compromisos:  

Mantener adscrito al contrato, en todo el periodo de duración del mismo, un fontanero titulado, con experiencia en fontanería de piscinas 
Tiempo de respuesta ante una incidencia que afecte al correcto funcionamiento de la instalación: 2 horas 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 3. 

 
 
Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 4 

Objeto del contrato: Contrato servicio de control de accesos, socorrismo, mantenimiento del agua y limpieza en la piscina municipal de verano, dividido en 
cuarto lotes. – LOTE nº 3 - Servicio de limpieza instalaciones piscina municipal.  

Importe de licitación: Valor estimado: 208.053,24€ 

Presupuesto base de licitación:  125.872,21€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  28 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 795) 

Adjudicación: 29 julio 2025 (acuerdo Junta Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 
La duración inicial de 2 años, con el siguiente detalle de ejecución del contrato de 3 meses (12 semanas, para el periodo del 16 de junio al 4 de 
septiembre); estando prevista una prórroga de 2 años más, con el mismo periodo de ejecución del contrato. No obstante, a la vista de los contratos 
puente, la duración del contrato será del 18 de agosto al 4 de septiembre de 2025 y la campaña de verano de 2026 íntegra (12 semanas). 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: NOVUS INSERCIÓN S.L. con CIF nº B70948658 

PYME: SI 
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Ref. Contrato: 21/2025 – Lote nº 4 

Importe de Adjudicación: 13.236,06 € (desglosados en: 10.938,89 €, más 2.297,17 € en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio base de licitación sin IVA: 25.155,70 € a 17.900 €  
Aceptación de los siguientes compromisos:  

Mantener atención presencial del responsable del servicio: al menos una vez a la semana 
Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 3. 

 
 
Ref. Contrato: 33/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio para el mantenimiento del software como servicio (SaaS) de PORTALEMP. 

Importe de licitación: Valor estimado: 14.142,48€ 

Presupuesto base de licitación:  12.834,31€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  10 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1304) 

Adjudicación: 6 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2888)) 

Plazo de ejecución/duración: 36 meses, estando prevista una única prórroga de 12 meses, siendo la duración máxima del contrato de 48 meses. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. con CIF nº B97120109 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 12.384,31€ (desglosados en 10.606,86€ más 2.227,45€ referido al 21% de IVA) 
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Ref. Contrato: 33/2025 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Aceptación de los siguientes compromisos:  
reducir la puesta en marcha del sistema de más de 20 días. 
mejora de las jornadas formativas 
mejora del tiempo de respuesta en incidencias en 48 horas para incidencias ordinarias y 24 horas para incidencias urgentes 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8. 

 
Ref. Contrato: 34/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio para el mantenimiento del software como servicio (SaaS) de PORTALEMP. 

Importe de licitación: Valor estimado: 11.818,20€ 

Presupuesto base de licitación:  10.725,02€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  8 abril 2025 (Resolución Alcaldía nº 1234) 

Adjudicación: 7 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2905) 

Plazo de ejecución/duración: 36 meses, estando prevista una única prórroga de 12 meses, siendo la duración máxima del contrato de 48 meses. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. con CIF nº B97120109 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 10.725,02€ (desglosados en 8.863,65€ más 1.861,37€ referido al 21% de IVA). 
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Ref. Contrato: 34/2025 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Aceptación de los siguientes compromisos:  
reducir la puesta en marcha del sistema de más de 20 días. 
mejora de las jornadas formativas 
mejora del tiempo de respuesta en incidencias en 48 horas para incidencias ordinarias y 24 horas para incidencias urgentes 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 37/2025 

Objeto del contrato: Contrato suministro de vestuario laboral y EPIs para el personal del Plan de Empleo Local DANA, mediante contrato derivado del SDA 
de suministro de materiales y productos de utilización diaria por los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 8.125,93€ 

Presupuesto base de licitación:  9.832,38€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  1 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2374) 

Adjudicación: 4 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2867) 

Plazo de ejecución/duración: La duración del proyecto Plan de Empleo Local DANA, se desarrolla del 1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025 

Nº licitadores: 4 

Adjudicatario/-a: SERNUTEC, SERVICIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. con CIF nº B97120109 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 8.652,49 € (desglosados en 7.150,82 € más 1.501,67 € de IVA) 
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Ref. Contrato: 37/2025 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 8.125,93€ a 7.150,82€ (sin impuestos). 
Aceptación compromiso de mejora de entrega de los suministros a: 

5 días hábiles para calzado de seguridad y guantes. 3 días que reduce. 
8 días hábiles para vestuario laboral, EPIs que no requieren marcaje: 4 días que reduce.  
10 días hábiles para vestuario laboral que requiera serigrafía: 3 días que reduce. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 9/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de asistencia letrada, defensa procesal y representación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 111.200,00€ 

Presupuesto base de licitación:  100.914,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  19 febrero 2025 (Resolución Alcaldía nº 680) 

Adjudicación: 7 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2892, avocación) 

Plazo de ejecución/duración: 3 años, con una fecha previsión de ejecución del contrato a fecha 15 de abril de 2025. Estando prevista una única prórroga de 1 año, siendo la 
duración máxima del contrato de 4 años. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P. con CIF nº B97846703 

PYME: SI 
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Ref. Contrato: 9/2025 

Importe de Adjudicación: 79.497,00€ (desglosados en: 65.700€, más 13.797,00€ en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 83.400,00 € a 65.700,00 € (sin IVA). 
Acreditación experiencia abogado principal 49 años 
Acreditación 446 sentencias avorables obtenidas en los últimos cinco años, en el orden jurisdiccional civil, penal, laboral y contencioso-
administrativo, así como las obtenidas ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas o equivalente, en las que hayan intervenido los 
letrados adscritos al contrato, bien como colegiado principal o como colegiado auxiliar, cuya intervención quede suficientemente acreditada, sin 
perjuicio de la adscripción de otros profesionales al contrato, y que haya sido parte la Administración General del Estado, las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, las Universidades Públicas, así como los organismos 
públicos y entidades de derecho público, previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 40/2015 
Aceptación compromiso de incremento de estudios previos y redacción de borradores en relación al mínimo exigido en PPT. 

 
Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico/específico. 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 57/2025 

Objeto del contrato: Contrato obras de cubierta pistas de pádel de Riba-roja de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 141.125,03€ 

Presupuesto base de licitación:  170.761,29€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  26 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1827) 

Adjudicación: 23 de septiembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 
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Ref. Contrato: 57/2025 

Plazo de ejecución/duración: 3 meses NO prorrogas. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN EN RESIDUOS SA con CIF nº A48400360 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 170.610,00 € (con el siguiente desglose 141.000,00 € más 29.610,00 € de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 141.125,03 € a 141.000,00 € (sin IVA) 
Compromiso de reducción plazo de ejecución de la obra en 1 semana. 
 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 11 

 
 
Ref. Contrato: 56/2025 

Objeto del contrato: Contrato obras carril ciclopeatonal zona norte:Fase II de la adecuación de la Senda del Molinet, alumbrado y conexión con la zona de 
Paretotes. 

Importe de licitación: Valor estimado: 222.314,94€ 

Presupuesto base de licitación:  269.001,08€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  23 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1800) 

Adjudicación: 23 septiembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 6 meses NO prorrogas. 
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Ref. Contrato: 56/2025 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: NERCO INFRAESTRUCTURAS SL con CIF nº B53926606 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 262.812,00 € (con el siguiente desglose 217.200,00 € más 45.612,00 € de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 222.314,94 € a 217.200,00 €(sin IVA). 
Compromiso de reducción plazo de ejecución de la obra en 5 semanas. 
Ampliación plazo garantía 1 año adicional. 
 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 63/2025 

Objeto del contrato: Contrato obras de recuperación de instalación deportiva con el cambio de pavimento de las pistas del polideportivo municipal daños 
sufridos tras la DANA 2024. 

Importe de licitación: Valor estimado: 134.203,07€ 

Presupuesto base de licitación:  162.385,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2462) 

Adjudicación: 1 octubre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 2 semanas NO prorrogas. 
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Ref. Contrato: 63/2025 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, SL con CIF nº B24572554 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 138.195,42 € (con el siguiente desglose 114.211,09 € más 23.984,33 € de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 134.203,07 € a 114.211,09 € (sin IVA). 
Compromiso de reducción plazo de ejecución de la obra en 14 días. 
Ampliación plazo garantía 1 año adicional. 
Mejora calidad tatami conforme el criterio de adjudicación A.3 del anexo IX del PCAP. 
Compromiso 10 protecciones de pared de forma rectangular con características indicadas en el criterio de adjudicación. 
 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 4. 

 
 
Ref. Contrato: 166/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio alumbrado ornamental navideño año 2025-2026 a través del contrato derivado del SDA de servicios de diversa índole. 

Importe de licitación: Valor estimado: 59.580,90€ 

Presupuesto base de licitación:  72.092,89€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  6 noviembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3926) 

Adjudicación: 26 noviembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 
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Ref. Contrato: 166/2025 

Plazo de ejecución/duración: Navidades 2025/2026. 

Nº licitadores: 14 

Adjudicatario/-a: INSDAGAR SL con CIF nº B46807640 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 62.460,02€ (desglosados en 51.619,85€ más 10.840,17€ de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 59.580,00 € a 51.619,85 € (sin IVA). 
Aceptación mejoras elementos ornamentales. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 134/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio en el programa de actividades RIBAJOVE 2025, a través del contrato derivado del SDA de servicios de diversa índole. 

Importe de licitación: Valor estimado: 24.793,39€ 

Presupuesto base de licitación:  30.000,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  1 diciembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4280) 

Adjudicación: 23 diciembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: El plazo de ejecución de los servicios contemplados en el objeto de la presente contratación será de 5 días, incluyendo montaje y desmontaje, 
durante el mes de DICIEMBRE 2025, para el periodo previsto del 26 al 30 del mismo mes. 
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Ref. Contrato: 134/2025 

Nº licitadores: 23 

Adjudicatario/-a: RIBAMON. ACTIVIDADES LÚDICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE con CIF nº G98835168 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 28.011,50€ (desglosado en 23.150,00€ más 4.861,50€ en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 24.793,39€ a 23.150,00€ (sin IVA). 
Aceptación compromisos de los criterios cualitativos propuestos: 

contratación de 15 personas para la ejecución del contrato, menor de 30 años poseedor del curso MAT. 
desarrollo de las actividades propuestas en formación de valores 

 
Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 98/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de conteo de personas en el Parque Natural del Túria y entorno para el Plan de Sostenibilidad turística en Destino 
(PSTD/22) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation UE. 

Importe de licitación: Valor estimado: 70.679,60€ 

Presupuesto base de licitación:  85.522,37€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  4 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2861) 

Adjudicación: 26 diciembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4579, avocación competencia) 
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Ref. Contrato: 98/2025 

Plazo de ejecución/duración: 6 meses, NO prorrogas. 

Nº licitadores: 6 

Adjudicatario/-a: GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES, S.L. con CIF B44527265 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 73.870,75.-euros, desglosado en 61.050,21.-euros más 12.820,54.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 70.247,93 € a 61.050,21 € (sin IVA). 
Acreditación de años de experiencia Jefe del Proyecto acreditada sobre el mínimo establecido en el PPT: 4 años (5 años establecidos por pliego 
más 4 años de experiencia adicional). 
Compromiso de 8 Nº de dispositivos adicionales sobre el mínimo exigido en el PPT. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 7, ODS 13 y ODS 15. 

 
 
Ref. Contrato: 99/2025 

Objeto del contrato: 
Contrato suministro para la accesibilidad de los yacimientos arqueológicos en Riba-roja de Turia, dentro del Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destino (PSTD/22) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia financiado por la Unión Europea, 
Next Generation UE. 

Importe de licitación: Valor estimado: 84.290,65€ 

Presupuesto base de licitación:  101.991,69€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  4 agosto 2025 (Resolución Alcaldía nº 2862) 

Adjudicación: 26 diciembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 4587, avocación competencia) 



 

 71

Ref. Contrato: 99/2025 

Plazo de ejecución/duración: Duración máxima de 7 meses, no estando previstas prórrogas a desarrollar en un periodo de ejecución de 3 años. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: PUNTODIS ACCESSIBLE SOLUTIONS IN SIGN-WRITING, S.L. con CIF B95341178 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 91.791,81.-euros, desglosado en 75.861,00.-euros más 15.930,81. Euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 84.290,65 € a 75.861,00 € (sin IVA) 
Compromiso reducción plazo de entrega y ejecución: 5 meses. 
Compromiso de formación al personal municipal sobre el uso de los elementos instalados. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 7, ODS 13 y ODS 15. 

 
 
Ref. Contrato: 192/2025 

Objeto del contrato: Contratación conjunta esporádica del servicio de transporte público de viajeros “ARRIBABUS” RIBA-ROJA DE TURIA – LORIGUILLA-
REVA, entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Ayuntamiento de Loriguilla. 

Importe de licitación: Valor estimado: 1.040.700,74€ 

Presupuesto base de licitación:  286.192,70€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  12 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1628) 

Adjudicación: 10 febrero 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 12 meses, estando prevista tres prórrogas de 12 meses cada una de las prórrogas, con una duración máxima del contrato de 48 meses. 
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Ref. Contrato: 192/2025 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: CASTROMIL SAU con CIF nº A15000193 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 207.489,70€ (desglosados en 188.627,00€ más 18.862,70€ en concepto del 10% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 260.175,18€ a 188.627,00€ (sin IVA).  
Compromiso de respuesta ante averías u otros problemas que afecten al servicio, con tiempo inferior a 15 minutos. 
Compromiso de instalación sistema GPS en todos los vehículos adscritos al contrato. 
Compromiso de instalación sistema cuenta personas en todos los vehículos adscritos al servicio. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 10 y ODS 13. 

 
 
Ref. Contrato: 83/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de mantenimiento de señalización vertical y horizontal en el término municipal de Riba-roja de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 450.000,00€ 

Presupuesto base de licitación:  544.500,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  9 junio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2029) 

Adjudicación: 17 febrero 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 36 meses, no estando prevista la posibilidad de prórroga. 
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Ref. Contrato: 83/2025 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: SEÑALIZACIONES TRILLO, S.L. con CIF B98496516 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 462.825,00 € (desglosados en: 382.500,00 € más 80.325,00 € en concepto de 21% de IVA) 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 450.000,00 € a 382.500,00 €.  
Compromiso de ampliación plazo de garantía en 48 meses sobre los 36 que establece la legislación vigente. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 9. 

 
 
Ref. Contrato: 53/2025 

Objeto del contrato: Contrato Obras de Instalación de pérgolas con vegetación autóctona para fomento de la resiliencia frente al cambio climático, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea- Next Generation. 

Importe de licitación: Valor estimado: 131.335,96 € 

Presupuesto base de licitación:  158.916,51 € 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  18 septiembre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3275) 

Adjudicación: 17 febrero 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 7 semanas, no estando prevista la posibilidad de prórroga. 

Nº licitadores: 4 
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Ref. Contrato: 53/2025 

Adjudicatario/-a: NERCO INFRAESTRUCTURAS, S.L con CIF B53926606 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 158.916,51 € (con el siguiente desglose 131.335,96 € más 27.580,55 € de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 131.335,96 a 131.335,96 € (sin IVA). 
. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 169/2025 

Objeto del contrato: Contrato obras reconstrucción vallados de parcelas en los polígonos industriales tras los daños sufridos tras la DANA. 

Importe de licitación: Valor estimado: 510.105,01 € 

Presupuesto base de licitación:  617.227,06 € 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  31 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3847) 

Adjudicación: 3 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 4 meses y 2 semanas, a contar desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, NO estando previstas prórrogas, sobre el que resulta 
aplicable criterio de compromiso de reducción del plazo. 

Nº licitadores: 5 

Adjudicatario/-a: CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO, S.L. con CIF nº B12221347 
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Ref. Contrato: 169/2025 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 538.828,73€ (con el siguiente desglose 445.313,00€ más 93.515,73€ de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 510.105,01€ a 445.313,00€ (sin IVA). 
Compromiso de reducción plazo ejecución en 5 semanas. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 1 

Objeto del contrato: Contrato suministro con instalación de juegos infantiles, dividido en 5 lotes. – Lote nº 1 “Cambio de juegos y suelo de protección 
Parque La Pedrera” 

Importe de licitación: Valor estimado: 199.588,19€ 

Presupuesto base de licitación:  241.501,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3533) 

Adjudicación: 10 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 60 días, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: JUEGOS KOMPAN S.A. con CIF A58178161 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 45.931,60 € (desglosados en: 37.960,00 € más 7.971,60 € en concepto de 21% de IVA). 
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Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 1 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 41.200,25 € a 37.960,00 € (sin IVA). 
Compromiso de ampliación plazo de garantía adicional al establecido por el contrato en 20 meses. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 8, ODS 10 y ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 3 

Objeto del contrato: Contrato suministro con instalación de juegos infantiles, dividido en 5 lotes. –  
Lote nº 3 “Cambio de juegos y suelo de protección Parque Bellavista I” 

Importe de licitación: Valor estimado: 199.588,19€ 

Presupuesto base de licitación:  241.501,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3533) 

Adjudicación: 10 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 60 días, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: URBEADAPTA, S.L. con CIF B98943723 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 29.515,26 € (desglosados en: 25.444,19 € más 4.071,07 € en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 29.934,34 € a 25.444,19 € (sin IVA). 
Compromiso de ampliación plazo de garantía adicional al establecido por el contrato en 20 meses. 
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Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 3 
Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 8, ODS 10 y ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 4 

Objeto del contrato: Contrato suministro con instalación de juegos infantiles, dividido en 5 lotes. –  
Lote nº 4 “Cambio de juegos y suelo de protección Parque Molinet” 

Importe de licitación: Valor estimado: 199.588,19€ 

Presupuesto base de licitación:  241.501,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3533) 

Adjudicación: 10 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 60 días, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: JUEGOS KOMPAN S.A. con CIF A58178161 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 43.342,20 € (desglosados en: 35.820,00 € más 7.522,20 € en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 47.390,50 € a 35.820,00 € (sin IVA). 
Compromiso de ampliación plazo de garantía adicional al establecido por el contrato en 20 meses. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 
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Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 4 

ODS ODS 8, ODS 10 y ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 5 

Objeto del contrato: Contrato suministro con instalación de juegos infantiles, dividido en 5 lotes. –  
Lote nº 5 “Sustitución de los juegos y suelo de protección de la Plaza Lavadero” 

Importe de licitación: Valor estimado: 199.588,19€ 

Presupuesto base de licitación:  241.501,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3533) 

Adjudicación: 10 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 60 días, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: LUDOMAQUINA S.L. con CIF B73687444 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 35.348,67 € (desglosados en: 29.213,78 € más 6.134,89 € en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 38.551,50 € a 29.213,78 € (sin IVA). 
Compromiso de ampliación plazo de garantía adicional al establecido por el contrato en 20 meses. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 
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Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 5 

ODS ODS 8, ODS 10 y ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 184/2025 

Objeto del contrato: Contrato suministro gas natural, por ser ésta la única adjudicataria del Lote 1 de Gas Natural del Acuerdo Marco de la Central de 
Compras de la Diputación de Valencia. 

Importe de licitación: Valor estimado: 140.839,69€  

Presupuesto base de licitación:  140.839,69€  

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  27 enero 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Adjudicación: 27 enero 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: La duración del contrato derivado se establece en periodo de 12 meses, pudiendo ser objeto de prórroga al haberse previsto un total de tres (3) 
prórrogas de un año (1) cada una de ellas, siempre y cuando se encuentre vigente el indicado acuerdo marco.. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA con NIF A61797536 

PYME: NO 

Importe de Adjudicación: 140.839,69€ IVA incluido 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Mejor oferta. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones acuerdo marco Diputación Valencia. 
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Ref. Contrato: 184/2025 

ODS No aplica. 

 
Ref. Contrato: 111 a 115/2025 – Lote nº 2 

Objeto del contrato: Contrato suministro con instalación de juegos infantiles, dividido en 5 lotes. –  
Lote nº 2 “Renovación de los juegos y suelo de protección Plaza Juez Heliodoro Gimeno” 

Importe de licitación: Valor estimado: 199.588,19€ 

Presupuesto base de licitación:  241.501,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3533) 

Adjudicación: 31 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 60 días, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: URBEADAPTA, S.L. con CIF B98943723 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 41.151,23 € (desglosados en: 34.009,28 € más 7.141,95 € en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 42.511,60 € a 34.009,28 € (sin IVA). 
Compromiso de ampliación plazo de garantía adicional al establecido por el contrato en 20 meses. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 8, ODS 10 y ODS 11. 
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Ref. Contrato: 1/2024 

Objeto del contrato: Contrato administrativo del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales del 
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

Importe de licitación: Valor estimado: 132.207,46€ 

Presupuesto base de licitación:  77.642,38€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  22 julio 2024 (Resolución Alcaldía nº 2658) 

Adjudicación: 15 abril 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 24 meses, estando prevista una prórroga de 24 meses. 

Nº licitadores: 6 

Adjudicatario/-a: FERMALUX SEGURIDAD Y SISTEMAS SL con CIF nº B81139958 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 47.878,73.- euros, desglosado en 39.569,20.-euros más 8.309,53.-euros correspondiente al 10% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del presupuesto base de licitación de 64.167,26€ a 39.569,20€ (sin IVA). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 9. 
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Ref. Contrato: 136/2025 – Lote nº 1 

Objeto del contrato: 
Contrato para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio y servicio de asistencia técnica y apoyo para el control 
y supervisión sobre la prestación del mismo, dividido en dos lotes. 
Lote nº 1 "Servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, poda y voluminosos del municipio" 

Importe de licitación: Valor estimado: 16.460.397,62€ 

Presupuesto base de licitación:  18.106.437,38€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  10 febrero 2025 (acuerdo Pleno) 

Adjudicación: 8 septiembre 2026 (acuerdo Pleno) 

Plazo de ejecución/duración: 14 años, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 4 

Adjudicatario/-a: GARBIALDI, S.A. con CIF nº A48408769 

PYME: NO 

Importe de Adjudicación: 15.803.597,04 € más el 10% de IVA, lo que supone un total de 17.383.956,74€. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio del contrato de 16.460.397,62 € a 15.803.597,04€ 
Compensación de maquinaria 59.592,20 € (precio sin IVA)  
Compromiso de cumplimiento de los siguientes criterios cuantitativos:  

 Compromiso inserción socio-laboral: Nº personas mayores 45 años: 3 personas  
 Bolsa económica anual de servicios extraordinarios: 25.000 euros anuales   
 Aumento % reposición anual contenedores carga trasera: 8%  
 Aumento porcentaje de reposición anual de contenedores carga lateral: 8 %   
 Vehículos con motorización híbrida: 6 vehículos  
 Vehículos con motorización eléctrica: 1 vehículo. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 
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Ref. Contrato: 136/2025 – Lote nº 1 

ODS ODS 6 y ODS 12. 

 
 
Ref. Contrato: 136/2025 – Lote nº 2 

Objeto del contrato: 

Contrato para el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del municipio y servicio de asistencia técnica y apoyo para el control 
y supervisión sobre la prestación del mismo, dividido en dos lotes. 
Lote nº 2 "Servicio de asistencia técnica y apoyo para el control y supervisión sobre la prestación del contrato de recogida de RSU, 
poda y voluminosos" 

Importe de licitación: Valor estimado: 172.397,68€ 

Presupuesto base de licitación:  208.601,12€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  10 febrero 2025 (acuerdo Pleno) 

Adjudicación: 8 septiembre 2026 (acuerdo Pleno) 

Plazo de ejecución/duración: 14 años, NO estando previstas prórrogas 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: AUDITESA SL con CIF nº B12854840 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 161.000,00€ más el 21% de IVA, lo que supone un total de 194.810,00€. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio del contrato de 172.397,68 € a 161.000,00€ 
Experiencia del equipo adscrito al servicio: 20 años.  
Utilización vehículo eléctrico. 
Incremento de los medios humanos exigidos: 3 técnicos con titulación superior de grado en materias relacionadas con el objeto del contrato y 1 
técnico con titulación de ciclo formativo de grado superior o medio en materias relacionadas con el objeto del contrato. 
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Ref. Contrato: 136/2025 – Lote nº 2 
Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 

ODS ODS 6 y ODS 12 

 
 
Ref. Contrato: 65/2025  

Objeto del contrato: Contrato obras para el proyecto de ejecución bloque de nichos en el cementerio municipal. 

Importe de licitación: Valor estimado: 231.404,96€ 

Presupuesto base de licitación:  280.000,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  28 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1857) 

Adjudicación: 10 marzo 2026 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: 6 meses, a contar desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 2 

Adjudicatario/-a: CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR S.L. con CIF nº B96374442 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 277.487,27€ (con el siguiente desglose 229.328,32€ más 48.158,95€ de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 231.404,96€ a 229.328,32€ (sin IVA). 
Compromiso de reducción plazo ejecución obra 5 semanas. 
Ampliación plazo garantía 3 años o más adicionales al mínimo exigido. 
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Ref. Contrato: 65/2025  
Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 

ODS ODS 9 y ODS 11. 

 
 
Ref. Contrato: 43/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio Festa del Dux 2025-2026. 

Importe de licitación: Valor estimado: 59.900,00€ 

Presupuesto base de licitación:  72.479,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  17 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3632) 

Adjudicación: 30 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3819) 

Plazo de ejecución/duración: La duración es del 7 al 9 de noviembre de 2025 y del 6 al 8 de noviembre de 2026, no está prevista una prórroga. 

Nº licitadores: 21 

Adjudicatario/-a: BALCONET OPERADOR DE MERCADOS TEMATICOS S.L - B98529589 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 72.479,00 € (desglosados en 59.900,00 € más 12.579,00 € de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: Reducción del presupuesto base de licitación de 59.900,00 € a 59.900,00 € (sin IVA). 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social. 



 

 86

Ref. Contrato: 43/2025 

ODS ODS 8. 

 
 
Ref. Contrato: 100/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio para el desarrollo de campañas de promoción turística segmentadas en Riba-roja de Túria para el Plan de 
Sostenibilidad turística en Destino (PSTD/22). 

Importe de licitación: Valor estimado: 33.057,85€ 

Presupuesto base de licitación:  40.000,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  24 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2738) 

Adjudicación: 10 diciembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: El contrato tendrá un plazo de duración inicial de 6 meses. NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 1 

Adjudicatario/-a: AUTORITAS CONSULTING, S.A. con CIF A96873070 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 31.460,00.- euros, desglosado en 26.000,00.-euros más 5.460,00.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de 33.057,85€ a 26.000,00€ (sin IVA). 
Aumento de piezas creativas sobre el mínimo establecido en el PPT. 
Experiencia adicional del Director Creativo Ejecutivo sobre el mínimo establecido en el PPT. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y técnico. 
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Ref. Contrato: 100/2025 

ODS ODS 7, ODS 13 y ODS 15. 

 
 
Ref. Contrato: 101/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio para la recopilación y el análisis de datos turísticos relativos al perfil y comportamiento de la demanda turística 
(informes de movilidad) en Riba-roja de Túria para el Plan de Sostenibilidad turística en Destino (PSTD/22). 

Importe de licitación: Valor estimado: 36.363,64€ 

Presupuesto base de licitación:  44.000,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  24 julio 2025 (Resolución Alcaldía nº 2740) 

Adjudicación: 10 diciembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: El contrato tendrá un plazo de duración inicial de 6 meses. NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 3 

Adjudicatario/-a: MOVEA CONSULTING MOBILITY, S.L. - CIF B13667787 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 31.339.- euros, desglosado en 25.900.-euros más 5.439.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del presupuesto base de licitación de contrato de 36.363,64€ a 25.900,00€ (sin IVA). 
Nº de indicadores adicionales sobre el mínimo exigido en el PPT: 30 
Años de experiencia del Jefe del Proyecto acreditada sobre el mínimo establecido en el PPT: 5 años. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y específico. 
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Ref. Contrato: 101/2025 

ODS ODS 7, ODS 13 y ODS 15. 

 
 
Ref. Contrato: 97/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de desarrollo e implantación de un Panel de Inteligencia de datos turísticos en Riba-roja de Túria para el Plan de 
Sostenibilidad turística en Destino (PSTD/22). 

Importe de licitación: Valor estimado: 45.454,55 € 

Presupuesto base de licitación:  55.000,00 € 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  9 mayo 2025 (Resolución Alcaldía nº 1616) 

Adjudicación: 10 diciembre 2025 (acuerdo Junta de Gobierno Local) 

Plazo de ejecución/duración: El contrato tendrá un plazo de duración inicial de 6 meses NO estando previstas prórrogas. 

Nº licitadores: 6 

Adjudicatario/-a: DEEPSENSE, S.L. con CIF B05357421 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 31.323,27.- euros, desglosado en 25.887,00.-euros más 5.436,27.-euros correspondiente al 21% de IVA aplicable. 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio del contrato de 45.454,55€ a 25.887,00€ (sin IVA).  
Años de experiencia acreditada sobre el mínimo establecido en el PPT: 7 años. 
Nº de cuadros de mando adicionales sobre el mínimo exigido en el PPT: 4. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social, medioambiental y específico. 
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Ref. Contrato: 97/2025 

ODS ODS 7, ODS 13 y ODS 15. 

 
 
Ref. Contrato: 146/2025 

Objeto del contrato: Contrato servicio de consultoría para solicitud ayudas FEDER para actuaciones de las entidades locales especialmente afectadas por 
la DANA. 

Importe de licitación: Valor estimado: 14.400,00€ 

Presupuesto base de licitación:  17.424,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación según 
protocolo aprobado: 

Inicio:  7 octubre 2025 (Resolución Alcaldía nº 3533) 

Adjudicación: 2 febrero 2026 (Resolución Alcaldía nº 370 avocación) 

Plazo de ejecución/duración: 1 mes. 

Nº licitadores: 54 

Adjudicatario/-a: TECHFRIENDLY, con CIF nº B95886206 

PYME: SI 

Importe de Adjudicación: 10.285,00€ (desglosado en 8.500,00€ más 1.785,00€ en concepto de 21% de IVA). 
Características y ventajas determinantes de 
que haya sido seleccionada la adjudicataria: 

Reducción del precio del contrato de 14.400,00€ a 8.500,00€ (sin IVA). 
Compromiso de cumplimiento de los siguientes criterios cuantitativos: 

 experiencia en convocatorias EDUSI o similares en 9 ó más convocatorias. 
 financiación conseguida en las convocatorias EDUSE entre 5 y 6 convocatorias. 

Condición especial de ejecución: Aplica condiciones especiales de ejecución de social y medioambiental. 
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Ref. Contrato: 146/2025 

ODS ODS 9. 

 
 
 

Detalle pormenorizado de contratos adjudicación a través de procedimiento menor: 

 

Ref. Contrato: 4M/2025 

Objeto del contrato: Servicio de elaboración de un decálogo municipal sobre uso responsable de la IA  y  formación  práctica  para  la  gestión  pública  en  IA. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.500,00 € 

Presupuesto base licitación: 17.545,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 15/05/2025 

Acuerdo de adjudicación:  15/05/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 (adjudicación directa) 

Adjudicataria: CAMPOS SOLUCIONES  INTELIGENTES (B75396853) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 17.545,00 € 
Plazo de ejecución/duración: 6 meses 
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Ref. Contrato: 11M/2025 

Objeto del contrato: Base de Datos Jurídica Corporativa para el apoyo a profesionales de la contratación pública.. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  4.650,56€ 

Presupuesto base licitación: 5.453,07€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 27/02/2025 

Acuerdo de adjudicación:  27/02/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 (adjudicación directa) 

Adjudicataria: ARANZADI LA LEY, SAU. A-58417346. 

PYME: No 

Importe adjudicación: 5.453,07 € 
Plazo de ejecución/duración: 12 meses 

 
 
Ref. Contrato: 44M/2025 

Objeto del contrato: Suministro mediante arrendamiento de cuatro furgonetas de cinco plazas destinadas al Plan de Empleo DANA. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  5.200,00€ 

Presupuesto base licitación: 6.292,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de inicio: 08/07/2025 
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Acuerdo de adjudicación:  08/07/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 (adjudicación directa) 

Adjudicataria: TRANSTEL, S.A (CIF A46063814). 

PYME: No 

Importe adjudicación: 6.292,00 € 
Plazo de ejecución/duración: 2 mes 

 
 
Ref. Contrato: 54M/2025 

Objeto del contrato: Dirección de obra del proyecto de urbanización, adecuación del Barrnac dels moros como itinerario turístico y peatonal no motorizado. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  13.000,00€ 

Presupuesto base licitación: 15.730,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 09/05/2025 

Acuerdo de adjudicación:  28/05/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: VETGES TU I MEDITERRANIA SLP (CIF B-46607602) 

PYME: Sí  

Importe adjudicación: 14.520,00€  
Plazo de ejecución/duración: 21 meses 

 
 



 

 93

 
Ref. Contrato: 55M/2025 

Objeto del contrato: Dirección de ejecución material y coordinación en seguridad y salud en fase de obra del proyecto de urbanización, adecuación del Barranc 
dels moros como itinerario turístico y peatonal no motorizado, aplicando varios criterios de adjudicación. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  13.000,00€ 

Presupuesto base licitación: 15.730,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 05/05/2026 

Acuerdo de adjudicación:  28/05/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: VETGES TU I MEDITERRANIA SLP (CIF B-46607602) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 15.427,50 € 
Plazo de ejecución/duración: 21 meses 

 
 
Ref. Contrato: 59M/2025 

Objeto del contrato: Obras de asfaltado acceso estadio municipal Roberto Gil por fugas en riego campo de fútbol 

Importe licitación:  
Valor estimado:  9.690,06€ 

Presupuesto base licitación: 11.724,97€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de inicio: 04/12/2025 
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Acuerdo de adjudicación:  26/12/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U 

PYME: No 

Importe adjudicación: 11.607,53€ 
Plazo de ejecución/duración: 7 días 

 
 
Ref. Contrato: 60M/2025 

Objeto del contrato: Redacción de proyecto básico y ejecución de rehabilitación cubierta pabellón Municipal de Riba-roja de Túria. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.950,00€ 

Presupuesto base licitación: 18.089,50€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 03/10/2025 

Acuerdo de adjudicación:  29/10/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: DEKA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.L. (CIF B98847585). 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 18.016,9€ 
Plazo de ejecución/duración: 3 meses 
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Ref. Contrato: 62M/2025 

Objeto del contrato: Acometida eléctrica ascensores residencial Reva  

Importe licitación:  
Valor estimado:  27.465,56€ 

Presupuesto base licitación: 33.233,32€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 21/07/2025 

Acuerdo de adjudicación:  05/08/2025 

Nº Licitadores presentados:  2 

Adjudicataria: NOVES REFORMES I PROJECTES VALLBONA SL 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 32.990,65€ 
Plazo de ejecución/duración: 3 meses 

 
 
Ref. Contrato: 64M/2025 

Objeto del contrato: Reparación y adecuación del vallado linde patio infantil colegio Mas d’escoto con el Barranco de Porchinos por daños sufridos tras la DANA 

Importe licitación:  
Valor estimado:  16.382,03€ 

Presupuesto base licitación: 19.822,25€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de inicio: 05/08/2025 
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Acuerdo de adjudicación:  05/08/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: SERCOT SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TURIA, SL 8CIF B44581510) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 19.822,25€ 
Plazo de ejecución/duración: 24 meses 

 
 
Ref. Contrato: 73M/2025 

Objeto del contrato: Consultoría y asistencia técnica para la redacción de documentos en la licitación de contratos vinculados al Área de Acción Social y Políticas 
Inclusivas y otros del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria 

Importe licitación:  
Valor estimado:  13.000,00€ 

Presupuesto base licitación: 15.730,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio:  

Acuerdo de adjudicación:   

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: GESTIÓN TÉCNICA Y LICITACIONES, SL (CIF B90373788) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 15.730,00€ 
Plazo de ejecución/duración: 2 meses 
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Ref. Contrato: 78M/2025 

Objeto del contrato: Suministro de dieciocho armas de fuego cortas, veinticinco fundas, veinte cargadores y dieciocho portacargadores para la Policía Local. 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.764,00€ 

Presupuesto base licitación: 17.864,44€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 16/10/2025 

Acuerdo de adjudicación:  11/11/2025 

Nº Licitadores presentados:  2 

Adjudicataria: VISION TARGET, S.L (B98145543) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 17.478,16€ 
Plazo de ejecución/duración: 30 días 

 
 
Ref. Contrato: 85M/2025 

Objeto del contrato: Dos kits de pistola eléctrica y sus complementos para la Policía Local 

Importe licitación:  
Valor estimado:  12.787,36€ 

Presupuesto base licitación: 15.472,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de inicio: 04/11/2025 



 

 98

Acuerdo de adjudicación:  04/11/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: Viatorplusultra S.L. con CIF B04709390 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 15.472,71€ 
Plazo de ejecución/duración: 30 días 

 
 
Ref. Contrato: 88M/2025 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de barreras para el control de acceso en la Urbanización la Reva  

Importe licitación:  
Valor estimado:  12.560,00€ 

Presupuesto base licitación: 15.197,60€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 16/10/2025 

Acuerdo de adjudicación:   

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: DICABA INSTALACIONES AUTOMÁTICAS, S.L. 

PYME: Si  

Importe adjudicación: 13.651,87€ 
Plazo de ejecución/duración: 30 días 
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Ref. Contrato: 95M/2025 

Objeto del contrato: Corresponsables juveniles Riba-roja de Túria 

Importe licitación:  
Valor estimado:  9.091,00€ 

Presupuesto base licitación: 10.000,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 24/11/2025 

Acuerdo de adjudicación:  16/12/2025 

Nº Licitadores presentados:  2 

Adjudicataria: Esport Actiu Promocions I serveis esportius SL (B96948336) 

PYME: Si  

Importe adjudicación: 9.900,00€ 
Plazo de ejecución/duración: 1 mes 

 
 
Ref. Contrato: 96M/2025 

Objeto del contrato: Servicio de Patis Joves: Proyecto Dinamización Juvenil Local en Riba-roja de Turia 

Importe licitación:  
Valor estimado:  10.661,16€€ 

Presupuesto base licitación: 12.900,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de inicio: 27/11/2025 
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Acuerdo de adjudicación:  16/12/2025 

Nº Licitadores presentados:  2 

Adjudicataria: LAST DAY OCIO ALTERNATIVO SL (CIF B54205810) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 12.900,00€ 
Plazo de ejecución/duración: 1 mes 

 
 
Ref. Contrato: 108M/2025 

Objeto del contrato: Servicio de redacción de estudio de medidas correctoras para la prevención de la inundación en zonas residenciales y de  las causas de  la 
inundación de áreas fuera de la envolvente del SNZCI tras la DANA 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.900,00€ 

Presupuesto base licitación: 18.029,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 26/03/2025 

Acuerdo de adjudicación:  26/03/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: Green Blue Management, S.L. (CIF B98908213) 

PYME: No  

Importe adjudicación: 18.029,00€ 
Plazo de ejecución/duración: 3 meses 
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Ref. Contrato: 109M/2025 

Objeto del contrato: Estudio De criterios de licencias en suelos inundables conforme a la cartografía sectorial 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.900,00€ 

Presupuesto base licitación: 18.029,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 14/03/2025 

Acuerdo de adjudicación:  08/04/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP-V (F12963930). 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 11.890,00€ 
Plazo de ejecución/duración: 2 meses 

 
 
Ref. Contrato: 116M/2025 

Objeto del contrato: Migración  e  implantación  del  correo  corporativo  en  la  plataforma  Microsoft  365 mediante  la  modalidad  de  licenciamiento  por  precio  
unitario 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.942,94€ 

Presupuesto base licitación: 18.080,96€ 
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Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 14/10/2025 

Acuerdo de adjudicación:  14/10/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: FORMACIÓN INFORMÁTICA, DESARROLLO  Y COMUNICACIONES,  S.L (B97100002) 

PYME: Si 

Importe adjudicación: 18.080,96€ 
Plazo de ejecución/duración: 1 año 

 
 
Ref. Contrato: 144M/2025 

Objeto del contrato: Servicios de limpieza de parcela municipal sita en la zona urbana municipal “Chopera de Traver” en el municipio de Riba-roja de Túria frente 
a las intensidades de lluvia producidas en la pasada DANA del 29 de octubre de 2024 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.741,09€ 

Presupuesto base licitación: 17.838,71€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 22/10/2025 

Acuerdo de adjudicación:  18/11/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: Samson Jardineria S.L (B70661178) 

PYME: Si 

Importe adjudicación: 17.838,71€ 
Plazo de ejecución/duración: 1 mes 



 

 103

 
 
Ref. Contrato: 145M/2025 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la elaboración de la Agenda Urbana de Reconstrucción del municipio de Riba-roja tras la DANA del 29 de octubre 
de 2024 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.950,00€ 

Presupuesto base licitación: 17.901,95€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 27/03/2025 

Acuerdo de adjudicación:  29/04/2025 

Nº Licitadores presentados:  3 

Adjudicataria: TECHFRIENDLY, SL (CIF B95886206) 

PYME: No 

Importe adjudicación: 11.668,21€ 
Plazo de ejecución/duración: 4 meses 

 
 
Ref. Contrato: 168M/2025 

Objeto del contrato: Obras de reposición de alumbrado público en zona industrial de Riba-roja de Túria, como actuaciones de emergencias tras daños por la 
DANA 

Importe licitación:  
Valor estimado:  39.805,50€ 

Presupuesto base licitación: 48.164,66€ 
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Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 04/08/2025 

Acuerdo de adjudicación:  16/09/2025 

Nº Licitadores presentados:  2 

Adjudicataria: INSDAGAR, SL (B46807640) 

PYME: No 

Importe adjudicación: 47.922,30€ 
Plazo de ejecución/duración: 2 meses 

 
 
Ref. Contrato: 170M/2025 

Objeto del contrato: Suministro e instalación de caldera de gas para sistema de calefacción en la escoleta infantil CEIP Cervantes de Riba-roja de Túria 

Importe licitación:  
Valor estimado:  8.938,35€ 

Presupuesto base licitación: 10.815,40€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 21/10/2025 

Acuerdo de adjudicación:  21/10/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: ECOSIONA FACILITY SERVICES, S.L (CIF B10971968) 

PYME: No  

Importe adjudicación: 10.815,40€ 
Plazo de ejecución/duración: 15 días 
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Ref. Contrato: 171M/2025 

Objeto del contrato: Sustitución  de  tubería  ACS  desde  caldera  a  deshumectadora  y  UTAS  terraza  en  el Complejo  Deportivo  La  Malla  de  Riba-roja  de  
Túria, 

Importe licitación:  
Valor estimado:  15.449,62€ 

Presupuesto base licitación: 18.694,04€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 26/11/2025 

Acuerdo de adjudicación:  26/11/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U (CIF A-79486833) 

PYME: No 

Importe adjudicación: 18.694,04€ 
Plazo de ejecución/duración: 2 meses 

 
 
Ref. Contrato: 172M/2025 

Objeto del contrato: Montaje de tres aparatos de aire acondicionado en conservatorio municipal de danza 

Importe licitación:  
Valor estimado:  13.322,80€ 

Presupuesto base licitación: 16.120,59€ 
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Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 20/01/2026 

Acuerdo de adjudicación:  20/01/2026 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: ELICLIMA, S.L. (CIF B96476536) 

PYME: Si  

Importe adjudicación: 16.120,59€ 
Plazo de ejecución/duración: 3 meses 

 
 
Ref. Contrato: 180M/2025 

Objeto del contrato: Arrendamiento de 2 furgonetas de 5 plazas y 2 furgonetas de 9 plazas destinadas al Plan de Empleo DANA 

Importe licitación:  
Valor estimado:  5.412,00€ 

Presupuesto base licitación: 6.548,52€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 08/07/2025 

Acuerdo de adjudicación:  08/07/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. (A28659423) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 6.548,52€ 
Plazo de ejecución/duración: 2 meses 
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Ref. Contrato: 189M/2025 

Objeto del contrato: Prestación de servicio de socorrismo en la piscina municipal de verano  

Importe licitación:  
Valor estimado:  13.434,23€ 

Presupuesto base licitación: 16.255,42 € 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 6/06/2025 

Acuerdo de adjudicación:  6/06/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: LUIS FRANCO GRAU S.L (B97826747) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 16.255,42 € 
Plazo de ejecución/duración: 2 meses 

 
 
Ref. Contrato: 191M/2025 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para la modelación del municipio frente a las intensidades de lluvias que tuvieron lugar en diversos municipios de la zona 
DANA 

Importe licitación:  
Valor estimado:  4.950,00€ 

Presupuesto base licitación: 5.989,5€ 
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Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 20/05/2025 

Acuerdo de adjudicación:  20/05/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: EVEN AMBIENTAL, S.L. (***6718*) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 5.989,5€ 
Plazo de ejecución/duración: 15 días 

 
Ref. Contrato: 51M/2025 

Objeto del contrato: Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución del Centro de Interpretación y formación de la naturleza 

Importe licitación:  
Valor estimado:  9.800,00€ 

Presupuesto base licitación: 11.858,00€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 12/06/2025 

Acuerdo de adjudicación:  08/07/2025 

Nº Licitadores presentados:  2 

Adjudicataria: RAFAEL RAMÍREZ SALVADOR  (***0070*) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 11.616,00€ 

Plazo de ejecución/duración: 3 meses 
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Ref. Contrato: 117M/2025 

Objeto del contrato: Suministro de "Evolución versión de la aplicación de gestión del Padrón Municipal de Habitantes" 

Importe licitación:  
Valor estimado:  14.985,19€ 

Presupuesto base licitación: 18.132,08€ 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: 
Acuerdo de inicio: 23/12/2025 

Acuerdo de adjudicación:  23/12/2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U. (A81608077) 

PYME: Sí 

Importe adjudicación: 18.132,08€ 

Plazo de ejecución/duración: 8 meses 

 
 

Detalle pormenorizado de contratos adjudicación a través de procedimiento de emergencia: 

 
Ref. Contrato: 62E/2024 -SIGA nº 7120/2024/GEN 

Objeto del contrato: Contrato verbal de servicio de oficiales con maquinaria para limpiar y recoger escombro en la vía pública (Els Pous, c/ Ànimes y 
Pedanía del Oliveral) 

Importe licitación:  
Valor estimado:  5.705,94.-€ 

Presupuesto base licitación: 6.904,19.- € 
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Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de adjudicación:  Resolución de Alcaldía 96 del 13 de enero de 2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: BECSA, S.A. con CIF A46041711 

PYME: NO 

Importe adjudicación: 6.904,19.-euros IVA incluido, esto es, 5.705,94-euros IVA no incluido. 

Plazo de ejecución/duración: Desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 9 de noviembre de 2024. 

 
Ref. Contrato: 63E/2024 -SIGA nº 7121/2024/GEN 

Objeto del contrato: Contrato verbal de servicio de oficiales con maquinaria para limpiar y recoger escombro en la vía pública (Els Pous, c/ Ànimes y 
Pedanía del Oliveral) 

Importe licitación:  
Valor estimado:  5.705,69.-€ 

Presupuesto base licitación: 6.903,88.- € 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de adjudicación:  Resolución de Alcaldía 89 del 13 de enero de 2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. con CIF A28582013 

PYME: NO 

Importe adjudicación: 6.903,88.-euros IVA incluido, esto es, 5.705,69-euros IVA no incluido. 

Plazo de ejecución/duración: Desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 5 de noviembre de 2024. 

 
Ref. Contrato: 64E/2024 -SIGA nº 188/2025/GEN 
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Objeto del contrato: contrato de obras c/ Pouet Valenciano (P.I. Sector 14) y c/ H y c/ I (P.I. El Oliveral) 

Importe licitación:  
Valor estimado:  116.994,16.-€ 

Presupuesto base licitación: 141.562,93.- € 

Cumplimiento plazo tramitación del protocolo: Acuerdo de adjudicación:  Resolución de Alcaldía 108 del 15 de enero de 2025 

Nº Licitadores presentados:  1 

Adjudicataria: PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.U con CIF A46015129 

PYME: NO 

Importe adjudicación: 141.562,93.-euros IVA incluido, esto es, 116.994,16IVA no incluido. 

Plazo de ejecución/duración: Desde el 30 de octubre de 2024 hasta el 5 de noviembre de 2024. 

 

 



 

 

5 RENDICIÓN DE CUENTAS Y RETOS PARA 2026. 
 

El año 2025 ha supuesto un punto de inflexión en la consolidación de un modelo de contratación 
pública más transparente, más inteligente y más orientado a las personas. La combinación de 
innovación, rigor técnico y acompañamiento a las unidades gestoras ha permitido avanzar hacia 
un ecosistema de contratación más accesible, más eficiente y más alineado con los valores del 
servicio público. 

Los principales logros del ejercicio pueden sintetizarse en tres ejes: 

1. Transparencia activa y trazabilidad en tiempo real 

La puesta en marcha del visor de planes ha permitido que ciudadanía y empresas conozcan el 
estado de tramitación de los contratos en tiempo real. Este avance ha reforzado la confianza 
institucional y ha situado a Riba-roja en un modelo de transparencia proactiva. 

2. Simplificación administrativa y acompañamiento técnico 

El grupo de trabajo para la simplificación ha permitido reducir cargas, homogeneizar criterios y 
mejorar la experiencia tanto de las unidades proponentes como de las empresas licitadoras. La 
Oficina de Atención al Licitador y la Oficina de Asistencia a las Unidades Proponentes han 
reforzado su papel como espacios de apoyo y resolución. 

3. Profesionalización y cultura de aprendizaje continuo 

Las formaciones impulsadas desde Ribalicita y RibaLab han consolidado un ecosistema de 
conocimiento compartido, donde la innovación y la mejora continua forman parte de la práctica 
diaria. 

En conjunto, 2025 ha sido un año de consolidación estructural y apertura estratégica, en el que 
la contratación pública se ha reafirmado como un instrumento clave para generar valor público 
y fortalecer la relación entre administración, ciudadanía y tejido empresarial. 

Retos Estratégicos para 2026 

Los retos para 2026 se orientan a profundizar en la madurez del sistema, anticipar necesidades 
y reforzar la calidad del ciclo completo de la contratación pública. 

1. Revisión trimestral del estado de ejecución con reuniones programadas 
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Establecer un sistema de seguimiento trimestral con las unidades gestoras para detectar dudas, 
dificultades o necesidades de apoyo. Estas reuniones permitirán anticipar problemas, reforzar 
la ejecución y ofrecer un acompañamiento técnico más cercano y preventivo. 

2. Implantar la entrevista de salida en las licitaciones 

Introducir un proceso sistemático de entrevistas de salida con las empresas adjudicatarias al 
finalizar los contratos. Esta información permitirá identificar mejoras, ajustar pliegos y preparar 
futuras adjudicaciones con mayor precisión y calidad técnica. 

3. Integrar analítica predictiva en la planificación de contratos 

Desarrollar modelos que permitan anticipar necesidades de contratación, optimizar recursos y 
alinear la planificación con los objetivos estratégicos municipales. 

4. Evaluar el impacto social y ambiental de la contratación 

Incorporar métricas que midan el valor público generado por los contratos, reforzando la 
contratación sostenible y responsable. 

5. Consolidar la interoperabilidad entre departamentos 

Crear un entorno digital compartido que permita el intercambio de información en tiempo real, 
reduciendo duplicidades y mejorando la eficiencia global. 

6. Impulsar la Compra Pública de Innovación como motor de desarrollo local 

Fortalecer alianzas con empresas, universidades y centros tecnológicos para promover 
soluciones innovadoras que respondan a los retos del municipio. 

7. Capacitación avanzada del personal técnico 

Diseñar itinerarios formativos especializados en contratación estratégica, ética pública, IA 
aplicada y gestión del cambio. 

8. Profundizar en la transparencia participativa 

Evolucionar el visor de planes hacia un espacio interactivo donde ciudadanía y empresas puedan 
realizar seguimiento, aportar sugerencias y participar en la mejora del sistema. 

 

La memoria de 2025 demuestra que la contratación pública es un motor de transformación 
institucional, capaz de generar valor, impulsar innovación y fortalecer la confianza ciudadana. 

El reto para 2026 será avanzar hacia un modelo de contratación predictivo, sostenible, 
participativo y basado en el aprendizaje continuo, donde cada contrato contribuya de forma 
tangible al bienestar colectivo. 
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Con una motivación que no parar de crecer día a día y una vocación de servicio público sin fisuras 

deseando poder seguir trabajando por y para la ciudadanía ofreciendo un servicio público de calidad 

elaboran la presente memoria el Equipo de Riba-Licita:  

 

Ylenia Díaz Morán       Óscar Millán Navarro        Pilar Miguel Beteta      

 

   Elía Albiach  Guardiola         Raquel González Sánchez. 

 

 

 

 

 


